

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowane środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania "Czas realizacji od przyznania środków finansowych"	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
1	Budowa drogi ZKDG od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	747 624,42	2008, 2018-2021	Środki wydatkowane na decyzję lokalizacyjną i odszkodowania (lata 2008-2015) oraz opracowywaną w chwili obecnej dokumentację projektową	87 826 339	24 miesiące	103 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
2	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem - etap I	30 000,00	2014	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	1 500 000	7 miesięcy	5 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
3	Budowa drogi I KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawęsy	587 148,00	2014	nakłady poniesione na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogę	600 000			nie dotyczy MZD w Rzeszowie
4	Rozbudowa ul. Skoczińskiej	25 495,75	2019	Środki wydatkowane na dokumentację projektową - (umowa na opracowanie dokumentacji ma zostać rozwiązana)	5 000 000	12 miesięcy	12 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
5	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	2 222 047,28	2016-2024	Środki wydatkowane na opracowanie PFU oraz dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	172 102 130	36 miesięcy	258 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
6	Budowa drogi wraz z waduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	108 670,50	2015-2016	Środki wydatkowane na: opracowanie PFU-rok 2015, część dokumentacji projektowej - rozwiązana umowa rok 2016	722 225 000	44 miesięcy - etap I 44 miesięcy - etap II	433 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
7	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	180 986,00	2017-2021	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	22 885 986	12 miesięcy	35 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
8	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Skorskiego w Rzeszowie	2 617 117,74	2017-2021	Środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	582 621 391	36 miesięcy	350 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
9	Budowa pięci autobusowej przy ul. Skoczińskiej	49 323,50	2017-2018	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	1 399 374	12 miesiące	1 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
10	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do wazenia pojazdów	28 500,00	2018	Środki wydatkowane na opracowanie PFU	1 308 500	3 miesiące	3 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
11	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	68 155,60	2019-2020	Środki wydatkowane na dokumentację projektową (druk kompletnej dokumentacji z uwagi na odmowną decyzję na wycinkę drzew)	1 443 156	2 miesiące	2 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
12	Rozbudowa ul. Podwiślojce	98 024,00	2018-2019	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	1 127 295	6 miesięcy	8 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
13	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	149 088,30	2019-2023	Środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	31 627 522	18 miesięcy	78 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
14	Budowa wielopozostawowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Bohatry)	1 539 900,00	2020-2022	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	217 574 102	36 miesięcy	68 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
15	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	1 795 720,25	2021-2024	Środki wydatkowane na koncepcję oraz dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	182 733 380	36 miesięcy	77 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowane środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania "czas realizacji od przyznania środków finansowych"	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
16	Rozbudowa ul. Mysłowskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	43 041,39	2022	środki wydatkowane na opracowanie PFU	6 343 050	14 miesięcy	22 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	63 062,10	2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	4 985 211	6 miesięcy	19 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
18	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej do ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	92 309,50	2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	12 750 000	12 miesięcy	15 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
19	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	116 740,53	2023-2024	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	42 956 180	36 miesięcy	112 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
20	Budowa połączenia Al.Armii Krajowej z ul.Dunikowskiego	101 577,00	2016, 2022	środki wydatkowane na dokumentację projektową (dokumentacja bez decyzji ZRID)	20 000 000	24 miesiące	22 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
21	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspińskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	752 391,00	2012-2014, 2022-2024	środki wydatkowane na: opracowanie PFU-rok 2012, część dokumentacji projektowej - rozwiązana umowa rok.2014 oraz opracowywaną w chwili obecnej dokumentację projektową	147 814 892	36 miesięcy	62 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
22	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	67 185,68	2017	środki wydatkowane na dokumentację projektową	2 497 506	14 miesięcy	10 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
23	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pięci autobusowej	409 177,70	2017-2021	środki wydatkowane na dokumentację projektową	27 945 427	16 miesięcy	49 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
24	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	97 222,00	2017-2018	środki wydatkowane na dokumentację projektową	4 193 305	8 miesięcy	11 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
25	Rozbudowa ul. Litewskiej	73 564,00	2017-2018	środki wydatkowane na dokumentację projektową	6 489 455	7 miesięcy	12 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
26	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	137 329,50	2018-2020	środki wydatkowane na dokumentację projektową	5 587 794	8 miesięcy	22 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
27	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	148 884,12	2018-2020	środki wydatkowane na dokumentację projektową	9 934 228	9 miesięcy	36 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
28	Rozbudowa ul. Strzelców	48 018,28	2019-2020	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	11 852 619	12 miesięcy	20 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
29	Budowa drogi łączącej ul. Kurpowską z Al. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego	32 425,93	2019	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	2 081 919	8 miesięcy	3 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowane środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania - czas realizacji od przyznania środków finansowych	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
30	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigońa	117 514,20	2020	środki wydatkowane na dokumentację projektową	3 217 515	8 miesięcy	11 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
31	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	189 727,50	2021-2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	11 726 526	12 miesięcy	19 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
32	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	129 380,13	2008-2009, 2022	środki wydatkowane na opracowaną koncepcję - rok 2008 oraz dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	11 588 521	12 miesięcy	19 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
33	Połączenie ul. Staronwolskiej z ul. Przemysłową	172 736,28	2017	środki wydatkowane na dokumentację projektową	61 380 795	24 miesiące	76 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
34	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zielonowicza	75 522,00	2022-2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	7 775 575	9 miesięcy	13 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
35	Budowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabianka	102 759,12	2022-2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	26 831 357	12 miesięcy	38 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
36	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	43 050,00	2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	7 457 986	9 miesięcy	3 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
37	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	75 000,00	2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	7 496 520	9 miesięcy	16 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
38	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	191 541,75	2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	6 777 150	9 miesięcy	3 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
39	Budowa drogi od ul. Pilsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	107 772,60	2023-2024	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	1 758 240	4 miesiące	2 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
40	Budowa ul. Chmżyńska od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	23 616,00	2023	środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	8 332 100	9 miesięcy	13 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
41	Budowa ul. Żołnierzy Września	250 380,38	2013-2016	środki wydatkowane na dokumentację projektową i odczkodowania	4 787 448	7 miesięcy	9 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
42	Rozbudowa ul. Jakińskiej	42 312,00	2017	środki wydatkowane na dokumentację projektową	902 672			nie dotyczy MZD w Rzeszowie
43	Rozbudowa ul. Poziemkowej	80 762,00	2018-2019	środki wydatkowane na dokumentację projektową	6 363 965	9 miesięcy	18 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
44	Rozbudowa ul. Św. Floriana	171 069,50	2018-2019	środki wydatkowane na dokumentację projektową	6 976 040	12 miesięcy	24 000,00	nie dotyczy MZD w Rzeszowie

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cał na jaki wydatkowane środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania % czas realizacji od przyznania środków finansowych	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
45	Rozbudowa ul. Świdrówa na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	42 358,13	2018-2019	Środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	8 020 490	9 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	8 000,00
46	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrońskiego do potoku Miłkośka	53 185,20	2018-2019	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	1 359 075	7 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	5 000,00
47	Rozbudowa ul. Śanoćkiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	26 167,14	2018-2020	Środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	10 264 816	12 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	12 000,00
48	Rozbudowa ul. Zofi Wallis	173 218,98	2018-2020	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	8 123 678	9 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	15 000,00
49	Budowa ul. Migdałowej	97 559,00	2018-2019	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	4 394 650	8 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	14 000,00
50	Podłączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podluparką	83 983,02	2018-2020	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	2 783 984	7 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	6 000,00
51	Budowa ul. Rodziny Lutałów i ul. Brac Alejańskich	74 052,15	2019-2021	Środki wydatkowane na dokumentację projektową (w opracowaniu dokumentacja projektowa)	62 783 240	24 miesiące	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	124 000,00
52	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	169 469,40	2019-2020	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	7 969 740	9 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	25 000,00
53	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	130 607,55	2019-2020	Środki wydatkowane na dokumentację projektową	6 372 865	9 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	10 000,00
54	Budowa wielopozostawionego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło - Wariant A	659 770,00	2024	Środki wydatkowane na koncepcję	151 266 550	32 miesiące	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	90 000,00
55	Budowa wielopozostawionego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny - Jasło - Wariant B				176 289 600	32 miesiące	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	86 000,00
56	Przebudowa ul. Guniwaldzkiej	8 500 679,62	2014-2023	Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych	15 353 651	31.10.2024 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	8 000,00
57	Budowa chodnika przy ul. Zaleskiej na odcinku od Zakładu Kamnego do ul. Spichlerzowej	119 396,37	2019	Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych	6 424 330	26.10.2024 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	15 000,00
58	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ - etap II	136 554,60	2019-2022	Opracowanie dokumentacji	10 900 000	ok. 10 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	47 000,00
59	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	689 710,66	2021-2024	Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych	44 171 416	10.12.2025 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	75 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowano środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania "czas realizacji od przyznania środków finansowych"	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
60	Budowa DW 878 Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Gen. Maczka	9 017 559,05	2007-2024	Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych	179 710 000	07.05.2026 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
61	Budowa dróg KDZ, KDL 1, KDL 2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap I	3 594 202,11	2020-2024	Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych- etap I	16 801 598	25.11.2024 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
62	Budowa dróg KDZ, KDL 1, KDL 2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową - etap II				6 000 000	ok.12 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
63	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa) - etap II	67 059,83	2016-2024	środki wydatkowane na dokumentację projektową	3 150 000	28.10.2024 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
64	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - etap I	244 794,60	2018-2021	środki wydatkowane na dokumentację projektową - lata 2018-2021, realizację I etapu inwestycji -rok 2024	2 700 000	14.12.2024 r.	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
65	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ - etap II				11 230 000	ok.12 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
66	Rozbudowa ul. Skrajnej - etap II	40 000,00	2017-2019	Opracowanie dokumentacji,	3 800 000	ok.8 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
67	Rozbudowa ulicy Litewskiej od al. Armii Krajowej do drogi ZKL	50 000,00	2021	nakłady na dokumentację przekazane od inwestora zewnętrznego(TANKPOL B I R Mosio Sp. jawna) , brak środków w WPF na realizację	600 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
68	Budowa drogi 1KD-L od ul. L. Chmury do granic miasta Rzeszowa	16 000,00	2021	nakłady na dokumentację przekazane od inwestora zewnętrznego, brak środków w WPF na realizację	850 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
69	Budowa publicznych dróg gminnych KDL 2, KDD.3, i KDD.4 w rejonie ulicy Miłej	185 000,00	2022	nakłady na dokumentację przekazane od inwestora zewnętrznego (BOZ Development Bp&S, Ostrowski, Zagórski - MWIM Architekti projekt), brak środków w WPF na realizację	4 360 000	8 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
70	Budowa drogi KDZ z do ul. Wołyńskiej	56 280,00	2024	nakłady na dokumentację przekazane od inwestora zewnętrznego (Sokółceja Inżynieria Projektowa), brak środków w WPF na realizację	1 200 000	7 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie
71	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	34 292,25	2019-2020	nakłady na dokumentację projektową	300 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	nie dotyczy MZD w Rzeszowie

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowano środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania "czas realizacji od przyznania środków finansowych"	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
72	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	81 000,00	2019-2020	nakłady na dokumentację projektową	600 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
73	Budowa oświetlenia ul. Zaleskiej od Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej (do granic miasta)	31 980,00	2020	nakłady na dokumentację projektową	500 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
74	Budowa oświetlenia ul. Puszej	12 177,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	200 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
75	Budowa oświetlenia ul. Jaskółczej	11 562,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	100 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
76	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	9 840,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	200 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
77	Budowa oświetlenia ul. Żurawiej	9 840,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	180 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
78	Budowa oświetlenia ul. Pawłej	9 963,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	60 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
79	Budowa oświetlenia ul. Słowiczej	10 455,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	80 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
80	Budowa oświetlenia ul. Kruczej	12 546,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	200 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
81	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej	12 915,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	600 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
82	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębkiej	15 006,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	210 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
83	Budowa oświetlenia ul. Orlej	14 022,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	150 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
84	Budowa oświetlenia ul. Mikołajczyka	18 942,00	2017	nakłady na dokumentację projektową	1 200 000	ok. 10 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	7 661,77
85	Budowa oświetlenia ul. Wyzwolenia	23 736,50	2017	nakłady na dokumentację projektową	2 100 000	ok. 10 miesięcy	nie dotyczy MZD w Rzeszowie	17 877,49

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowano środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania "czas realizacji od przyznania środków finansowych"	Szacunkowa wartość wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
86	Budowa oświetlenia ul. Bocznej Potokowej (dziłka 5963/19 obręb 222)	11 000,00	2022	nakłady na dokumentację projektową	210 000			nie dotyczy MZD w Rzeszowie
87	Budowa oświetlenia ul. Porąbki oraz ul. Bocznej	22 000,00	2022	nakłady na dokumentację projektową	900 000			nie dotyczy MZD w Rzeszowie
88	Budowa oświetlenia ul. Herbowej	29 300,00	2023	nakłady na dokumentację projektową	600 000			nie dotyczy MZD w Rzeszowie
89	Inteligentny system rejestracji przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych - w ramach komponentu Systemu Sterowania Ruchem Drogowym opracowanie obejmuje specyfikacje techniczne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, określającej zwolnienie wjazdu na monitorowane skrzyżowanie. Niżejjsza specyfikacja techniczna opiera się o wymagania stawianych urządzeniom oraz robotom autonomicznym w zakresie przyłączy elektro - energetycznych zawiera również wymagania dotyczące dostawy, instalacji oraz uruchomienia systemu przejazdu na czerwonym świetle.	8 657,84	2016	nakłady na dokumentację projektową	271 219			nie dotyczy MZD w Rzeszowie

Lp.	Nazwa zadania	Wydatkowane środki na dzień 30.06.2024 r.	Rok poniesienia nakładów	Cel na jaki wydatkowano środki finansowe	szacunkowa wartość inwestycji	planowana data oddania do użytkowania - czas realizacji od przyznania środków finansowych	Szacunkowa wartość rocznych wydatków w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania - kwota powyżej 1 mln złotych	Szacunkowa wartość rocznych przychodów w pierwszym roku po oddaniu obiektu do użytkowania
90	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	2 318 126,56	2023-2024	poprawa jakości dróg na terenie miasta Rzeszowa	7 449 001		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	76 356,41					700,00	
	Rozbudowa ul. Amil Krajowej	23 852,78					400,00	
	Rozbudowa ul. Przemysłowej	93 060,25					2 000,00	
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	16 783,35					400,00	
	Rozbudowa ul. Debińskiej	51 660,00					400,00	
	Rozbudowa ul. Gościńskiej	28 517,38					300,00	
	Rozbudowa ul. Marynowskiej	21 165,84					500,00	
	Rozbudowa ul. Iwonińskiej	244 677,75					1 600,00	
	Rozbudowa ul. Ceramicznej	235 691,79					300,00	
	Rozbudowa ul. Nowe Wzgorze (II odc.)	57 409,14					300,00	
	Rozbudowa ul. Rozbudowa ul. Traugutta	136 640,20					400,00	
	Rozbudowa ul. Galicyjskiej	96 330,92					400,00	
	Rozbudowa ul. Lanowej	10 947,00					0,00	
	Rozbudowa ul. bocznej Sienkowskiego	151 126,74					1 400,00	
	Rozbudowa ul. bocznej Jarzowej	85 648,54					700,00	
	Rozbudowa ul. Włodkowickiej	163 537,98					900,00	
	Rozbudowa ul. bocznej Wieniawskiego	249 519,16					1 800,00	
	Rozbudowa ul. bocznej Hetmańskiej	181 362,89					1 500,00	
	Rozbudowa ul. Stadionowej	33 382,62					300,00	
Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej	208 900,32					800,00		
Rozbudowa ul. bocznej Orlachta	34 356,47					400,00		
Rozbudowa ul. bocznej Orlachta	115 138,53					800,00		
91	Budowa oświetlenia ul. Finyusza - ul. Rocha	4 870,80	2021-2022	nakłady na dokumentację projektową	20 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
92	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63	12 300,00	2022	nakłady na dokumentację projektową	170 000		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
93	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa -Plac Śreniawitów	11 500,00	2022-2023	nakłady na dokumentację projektową	29 434		nie dotyczy MZD w Rzeszowie	
	Razem	41 357 532,89			3 275 987 477,66			