

**Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy
 Miasto Rzeszów opracowany na podstawie zapisów art. 62 ustawy
 o elektro mobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia
 2018r (Dz.U.2018 poz.317) z późniejszymi zmianami.**

Lp.	Nazwa ulicy	Nr działki	Obr	Ilość stacji	Ilość punktów	Proponowana moc ładowania w KW	Proponowany harmonogram budowy stacji
1	CHMAJA	1538/1	207	2	4	90	do 31.12.2020
2	DWORAKA	918/3 912/3 912/2	218	2	4	90	do 31.12.2020
3	MIKOŁAJCZYKA	1082/12	213	3	6	140	do 31.12.2020
4	WYZWOLENIA	936/26	213	2	4	90	do 31.12.2020
5	LESKA	3738/8 3856/5	222	2	4	140	do 31.12.2020
6	ODRZYKOŃSKA	3843/2	222	2	4	90	do 31.12.2020
7	KRAKOWSKA - Nowy Świat	725/34	213	2	4	45	do 31.12.2020
8	CIEPLIŃSKIEGO	848/4	207	2	4	90	do 31.12.2020
9	KUSTRONIA	18/5	208	2	4	90	do 31.12.2020
10	PODPROMIE - parking	1083/38 1083/89 1083/90 1083/91 1083/92	207	4	8	140	do 31.12.2020
11	SZOPENA	1097/1	207	1	2	45	do 31.12.2020
12	NIEPODLEGŁOŚCI	654/4	208	1	2	45	do 31.12.2020
13	PODWISŁOCZE	1073/3	208	1	2	45	do 31.12.2020
14	WARSZAWSKA - szkoła	68/218 68/219	216	1	2	45	do 31.12.2020
15	WRSZAWSKA - rondo Jana Pawła II	41/9	207	1	2	90	do 31.12.2020
16	POPIEŁUSZKI	1072/95	208	3	6	140	do 31.12.2020
17	ŁUKASIEWICZA	2542/2	209	1	2	45	do 31.12.2020
18	OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ	295/1	213	1	2	45	do 31.12.2020
19	IRANKA - OSMECKIEGO - Parking	297	213	1	2	45	do 31.12.2020
20	PODKARPACKA - skrzyżowanie z Bat. Chłopskich	1878/6	207	2	4	140	do 31.12.2020
21	SŁOWACKIEGO	984/1	207	1	2	45	do 31.12.2020
22	TARGOWA - MZD	670/1	207	1	2	45	do 31.12.2020
23	KOCHANOWSKIEGO	118/5	207	1	2	45	do 31.12.2020
24	GROMSKIEGO	956/3 958/3 968/2	216	1	2	45	do 31.12.2020
25	CIEPŁOWNICZA - PARKING PGE	316 317	217	3	6	45	do 31.12.2020
26	KURPIOWSKA	1526/1	218	2	4	90	do 31.12.2020
27	PIŁSUDSKIEGO	566/11	207	1	2	45	do 31.12.2020

28	WITA STWOSZA - Parking	696	214	1	2	45	do 31.12.2020
29	PODKARPACKA - LIDL	1911/2	207	1	2	45	do 31.12.2020
30	WITA STWOSZA - SREBRNA	698	214	1	2	45	do 31.12.2020
31	WITA STWOSZA - Malczewskiego	677	214	1	2	45	do 31.12.2020
32	MIŁOCIŃSKA	297	213	1	2	45	do 31.12.2020
SUMA				51	102		

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
12.02.2020
Stanisław Stenka
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Sporządził: Tomasz Skoczylas 12.02.2020

URZĄD MIASTA RZESZOWA
BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
I TELEKOMUNIKACYJNEJ
35-061 Rzeszów, ul. K. Kazimierza 9
tel. 17 875 44 91

DYREKTOR BIURA
OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
I TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inż. Lesław Bańdur

KIEROWNIK CENTRUM INNOWACJI
BIURA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
I TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inż. Zbigniew Rudnicki