Zarządzenie Nr 120/45/2023
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie wzoru umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym, zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40 
z późn. zm.) w zw. z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów  publicznych (Dz. Urz. MF z 2009, Nr 15, poz. 84)

zarządza się, co następuje:

§1
Ustala się wzór umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym, zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2
1. Poleca się stosowanie wzoru umowy, określonego w §1, w zamówieniach publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w ustalonym wzorze umowy. Zmiany wprowadzone do wzoru umowy należy wskazać w Tabeli zmian, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, i dołączyć do zmienionego wzoru umowy.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa, kierownikom równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa o innej nazwie, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy podległych bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa, zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

§4
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa.

§5
Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa jest odpowiedzialny za: 
1) dokonywanie okresowych przeglądów zarządzenia, pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności, co najmniej raz w roku; 
2) występowanie z propozycją aktualizacji zarządzenia, w tym w sytuacji podyktowanej wynikami przeglądu, o którym mowa w pkt 1;
3) udostępnianie ujednoliconego tekstu zarządzenia. 

§6
Traci moc Zarządzenie Nr 33/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru umowy o roboty budowalne z wynagrodzeniem ryczałtowym, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska
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Uwaga!
Dopuszcza się dokonywanie zmian w ustalonym wzorze umowy. Zmiany wprowadzone do wzoru umowy należy wskazać w Tabeli zmian, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa ustalającego niniejszy wzór umowy. Nie ma obowiązku wykazywania w Tabeli zmian modyfikacji dokonanych w postanowieniach oznaczonych czerwoną czcionką.
[bookmark: _Toc128598273]UMOWA (PROJEKT) 

Dla umowy zwieranej w wersji elektronicznej:
zawarta w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez osobę umocowaną do działania w imieniu Zamawiającego,[footnoteRef:1]  [1:  Zapis dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej.] 


Dla umowy zwieranej w wersji pisemnej:
zawarta dnia ………………  w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:
1) Pana Konrada Fijołka – Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zawsze gdy Pan Prezydent podejmie taką decyzję albo w sytuacji nieobecności podmiotów z pkt. 3, 4);
2) Pana/Panią ……………. – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku – zastępowania Prezydenta Miasta Rzeszowa w związku z nieobecnością oraz w przypadku nieobecności podmiotów z pkt. 3, 4);
3) Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do samodzielnej reprezentacji);
4) Pana Dariusza Urbanika – Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Panią ……………… - Dyrektora/Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji/Zastępcę Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania w ramach pełnomocnictwa łącznego)  
a 
(w przypadku spółki prawa handlowego): ………………………………..……………………………
z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego[footnoteRef:2] ………………..…….., kapitał wpłacony[footnoteRef:3]……..………..………, [2:  Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej.]  [3:  Dotyczy spółki akcyjnej.] 

zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: …………………………………………………………….………………..[footnoteRef:4] [4:  Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.] 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): ………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………....,
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
(w przypadku spółki cywilnej): …………………………..……………….., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ……….... 
oraz
………………………………….., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………...., 
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………………, posiadającym NIP …………………, REGON …………,
zwanymi dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanymi (na podstawie pełnomocnictwa/umowy spółki/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: …………………………………………………………….………………..[footnoteRef:5] [5:  Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.] 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum): 
(w przypadku spółki prawa handlowego): ………………………………..……………………………
z siedzibą ………………………………., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ………. , Wydział …… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………., posiadającą REGON ………….., NIP …….……….., wysokość kapitału zakładowego/akcyjnego[footnoteRef:6] ………………..…….., kapitał wpłacony[footnoteRef:7]……..………..……… [6:  Dotyczy spółek: z o. o., akcyjnej i prostej spółki akcyjnej.]  [7:  Dotyczy spółki akcyjnej.] 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): ………………………………, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………..……. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres do doręczeń wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ……………………………………., posiadającym/posiadającą NIP …………...., REGON ………....,
zwanymi dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………… (Lider Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania pełnomocnika – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)  przez: ………………………………………….………………..[footnoteRef:8] [8:  Należy wpisać imię, nazwisko i pełnioną funkcję reprezentanta Wykonawcy.] 

zwanymi łącznie „Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………..…………………, znak: ………………………., przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) w trybie ………………….[footnoteRef:9] , w ramach zadania budżetowego pn.: ……………………………………………., ujętego w: [9:  Należy wskazać właściwy tryb, np. podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony itd.] 

1) Budżecie Miasta Rzeszowa – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , Dz. ……. Rozdz. …..… §…….., 
2) Wieloletniej Prognozie Finansowej – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , Dz. ……. Rozdz. …..…, 
zawarto umowę o następującej treści:

W wyniku negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………..…………………, znak: ………………………., przeprowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. … ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), w ramach zadania budżetowego pn.: ……………………………………………., ujętego w:
1) Budżecie Miasta Rzeszowa – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , Dz. ……. Rozdz. …..… §…….., 
2) Wieloletniej Prognozie Finansowej – Uchwała Nr …… Rady Miasta Rzeszowa z dnia ……. , Dz. ……. Rozdz. …..…, 
zawarto umowę o następującej treści:

[bookmark: _Hlk137638082][bookmark: _Toc128598274]§ 1 DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
1) dni – dni kalendarzowe;
2) dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3)  (w przypadku robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany) dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: 
a) projekt budowlany, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
b) projekt wykonawczy,[footnoteRef:10] [10:  W zakresie, o którym mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.] 

3) (w przypadku robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany) dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: 
a) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie  rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,
b) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;[footnoteRef:11] [11:  Należy doprecyzować dokumenty.] 

4) [bookmark: Definicja_dzien_wykonania_przedm_umowy]dzień wykonania przedmiotu umowy – data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami;
5) [bookmark: _Hlk137638116]harmonogram – harmonogram rzeczowo – finansowy, tj. dokument przedstawiający wykonanie rzeczowo – finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z kolejnością technologiczną, z podziałem na poszczególne części umowy, z uwzględnieniem terminów realizacji każdej z części, terminów kluczowych[footnoteRef:12] oraz zakresu, wartości i terminów wykonania części umowy powierzonych podwykonawcy, będący podstawą do ustalenia części umowy 
i okresu jej wykonywania dla celów waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi 
w §8 niniejszej umowy; [12:  Usunąć, jeśli terminy kluczowe nie zostały zastrzeżone.] 

6) inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba ustanowiona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i działająca 
w granicach umocowania wynikającego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiającego do kontrolowania rozliczeń budowy i wykonywania czynności wskazanych w umowie, przypisanych wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
7) [bookmark: par1_pkt7][bookmark: _Ref121301754]siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu;
8) [bookmark: _Hlk137638456]teren budowy – teren budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; jako teren budowy należy również rozumieć użyte w umowie sformułowanie „teren robót”; 
9) termin kluczowy – wskazany w harmonogramie termin dla wykonania określonej części umowy, inny niż termin wykonania umowy, którego dotrzymanie jest dla Zamawiającego priorytetowe; 
10) termin wykonania przedmiotu umowy – określony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach bądź poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie przedmiotu umowy, obejmujący dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, którego zakończenie następuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;
11) wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, którego wysokość została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy/w drodze negocjacji przeprowadzonych z Wykonawcą oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

[bookmark: _Toc128598275]§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujący roboty budowlane polegające na  …………………………….., niezbędne do oddania obiektu[footnoteRef:13] …..………………………….……, wraz z: [13:  Należy określić cel prowadzonych robót budowlanych.] 

1) zawiadomieniem, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy przed przystąpieniem do użytkowania i  uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu, 
2) uzyskaniem, zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z klauzulą ostateczności,
3) zawiadomieniem, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.
2. [bookmark: _Ref121217193]Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
1) niniejsza umowa wraz z załącznikami, w szczególności:
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ dokonanymi w trakcie procedury przetargowej,
b) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa, w szczególności:
a) projekt budowlany,
b) projekt wykonawczy,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
4) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/ostateczne zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.
3. [bookmark: _Ref121217285]Dokumenty określające szczegółowy zakres przedmiotu umowy należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być interpretowane w kolejności wskazanej w ust. 2.
4. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i zezwoleń związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Pełnomocnictwo upoważniające Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do bieżących potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

[bookmark: _§_3_TERMIN][bookmark: _Toc128598276]§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. [bookmark: par3_ust1]Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do …….[footnoteRef:14] od dnia zawarcia umowy[footnoteRef:15], z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminów kluczowych, wskazanych w harmonogramie. [14:  Termin wykonania powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie konkretnej daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.]  [15:  Do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron. W razie złożenia oświadczeń woli (podpisania umowy) przez Strony w różnych datach, dniem zawarcia umowy jest data późniejsza (dzień złożenia podpisu przez drugą Stronę).] 

2. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy/robót, terenu budowy/robót – do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. [bookmark: _Ref121217350]Wykonawca najpóźniej w momencie przekazania terenu budowy/robót doręczy Zamawiającemu:
1) oświadczenie kierownika budowy/robót, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową/robotami budowlanymi,
2) pisemną informację od kierownika budowy/robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiającego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
3) kopie zaświadczeń o wpisie kierownika budowy i kierowników robót na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
4) kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności dla kierownika budowy i kierowników robót, 
5) oświadczenia kierowników robót, wskazanych w §9 ust. 1, o przyjęciu pełnienia funkcji kierowania robotami budowlanymi. 
4. Niedoręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnych dokumentów, o których mowa 
w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkować będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy/robót. Opóźnienie traktowane będzie jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
5. Termin rozpoczęcia robót budowlanych – do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy/robót.
6. Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych: 
1) [bookmark: _Ref121217536]po dokonaniu przez Zamawiającego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
2) nie wcześniej niż w dniu planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, wskazanym przez kierownika budowy/robót, jako zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.

[bookmark: _Toc128598277]§ 4 HARMONOGRAM
1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w częściach, zgodnie ze wskazanymi terminami wykonania poszczególnych części, określonymi w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Harmonogram może podlegać zmianom na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy, do którego Wykonawca dołącza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana harmonogramu na wniosek Wykonawcy może być dokonana jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego.
3. Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla Stron. 
4. W razie wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem Zamawiający odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemnej 
i poinformuje o tym Wykonawcę.
5. [bookmark: Odstapienie_harmonogram][bookmark: _Ref121217584]Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 
6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 5, powinno być dokonane na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiającego faktu wykonywania przez Wykonawcę danej części umowy niezgodnie z harmonogramem.

[bookmark: _Toc128598278]§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …….[footnoteRef:16]  i w wysokości …..… % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy / ustalonej po negocjacjach Zamawiającego z Wykonawcą[footnoteRef:17], tj. w kwocie ………... zł.  [16:  Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.]  [17:  Zapis dla zamówienia z wolnej ręki.] 

2. [bookmark: _Ref121217622]W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu, to w razie wydłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
3. W razie nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym 
w ust. 2, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.
4. [bookmark: _Ref121217655]Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Uznanie wykonania przedmiotu umowy za należycie wykonany następuje poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.
5. [bookmark: _Ref121217664]Zamawiający pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji – w zależności od tego, który z okresów upływa później.
6. Zwrot, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia. 

[bookmark: _§_6_WYNAGRODZENIE][bookmark: _Toc128598279]§ 6 WYNAGRODZENIE 
1. [bookmark: _Ref121217717]Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: / Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone po negocjacjach Zamawiającego z Wykonawcą wynosi[footnoteRef:18] ………………………….. zł (słownie:…………….... złotych) netto, plus: [18:  Zapis dla zamówienia z wolnej ręki.] 

1) .…..% podatek VAT od kwoty ….…, tj. ……………… zł (słownie: …………… złotych),
2) ..… % podatek VAT od kwoty ……., tj. …………..….. zł (słownie: …………… złotych), 
co łącznie stanowi kwotę…………………… zł (słownie: ……..….… złotych) brutto. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 Strony ustalają jako wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
3. [bookmark: _Ref121217743]Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, za wyjątkiem opłaty, o której mowa w §12 ust. 1 pkt 14 i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznościami, o których mowa w §18 ust. 4.
4. Wysokość wynagrodzenia, którego zmiana nastąpiła na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia właściwego dla tych okoliczności wynikać będzie z aneksu do umowy i stanowić będzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 
5. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia określona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujące w dniu złożenia oferty / wynegocjowania ceny[footnoteRef:19]. [19:  W przypadku zamówienia z wolnej ręki.] 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu, zbycia lub obciążenia wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego.

[bookmark: _Toc128598280]§ 7 WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w częściach, za wykonaną część umowy, zgodnie z podziałem częściowym ustalonym w harmonogramie, w wysokości określonej dla każdej 
z części w harmonogramie. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu 
o protokoły odbioru częściowego. Faktura częściowa może obejmować wynagrodzenie za wykonanie więcej niż jednej części umowy. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Suma należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia.[footnoteRef:20] [20:  Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.] 

4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie faktury końcowej nie może wynosić mniej niż 20% wynagrodzenia. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. 
6. [bookmark: _Ref121217778]W przypadku, gdy w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy okaże się, że przedmiot umowy ma wadę, która nie nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, co zostało stwierdzone 
w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o obniżenie wynagrodzenia. 
7. [bookmark: Odbior_obnizone_wynagrodzenie][bookmark: par7_ust7][bookmark: _Ref121231990]Roszczenie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 zostanie zaspokojone przez Wykonawcę w następujący sposób:
1) [bookmark: _Ref121217830]Strony wskażą w protokole, o którym mowa w ust. 6, części umowy dotknięte wadą, która nie nadaje się do usunięcia, a która nie uniemożliwia użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa,
2) Strony ustalą w protokole, o którym mowa w ust. 6, wartość procentową części umowy dotkniętej wadą w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej części, wskazanego 
w harmonogramie,
3) protokół, o którym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektorów nadzoru inwestorskiego przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę,
4) [bookmark: _Hlk137638535]Wykonawca wystawi fakturę końcową za wykonaną część umowy na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie harmonogramu, 
a wartością części umowy dotkniętej wadą, o której mowa w pkt 1, z uwzględnieniem zapisów §8 ust. 1 pkt 10.
8. [bookmark: _Ref121302031]Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).
9. Suma należności wynikających z harmonogramu nie przekracza środków zabezpieczonych 
w danym roku w budżecie Zamawiającego, tj.:
1) w Uchwale budżetowej w roku …….…………….,
2) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach …………………..
10. Ostatnią fakturę w danym roku kalendarzowym należy złożyć Zamawiającemu do 1 grudnia danego roku.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.
12. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy o numerze ………….. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego: Nabywca – Gmina Miasto Rzeszów – ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury – Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 – 068 Rzeszów. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury – Płatnika nie wymaga aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.
13. Zamawiający akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur korygujących duplikatów faktur, duplikatów faktur korygujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i innych dokumentów wynikających z umowy[footnoteRef:21], w formie elektronicznej. [21:  Wymienić, jakie dokumenty.] 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur i innych dokumentów wynikających 
z umowy[footnoteRef:22],  w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 24[footnoteRef:23] ust. 1 pkt 1, z adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w § 24[footnoteRef:24] ust. 1 pkt 2. [22:  Wymienić, jakie dokumenty.]  [23:  Zmienić na §23, w razie usunięcia zapisów „§23 Ubezpieczenie Wykonawcy”.]  [24:  Zmienić na §23, w razie usunięcia zapisów „§23 Ubezpieczenie Wykonawcy”.] 

15. Każda przesyłana faktura powinna być zapisana w odrębnym pliku PDF z podaniem numeru faktury w nazwie pliku.
16. Wiadomości mailowe w temacie wiadomości powinny zawierać numer przesyłanej faktury 
i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: …. do umowy nr: …….[footnoteRef:25]” [25:  Uzupełnić nr umowy.] 

17. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
18. [bookmark: _Ref121217903]Z zastrzeżeniem ust. 23 i 27 warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty. 
19. Dokumenty składane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru.
20. [bookmark: _Ref121217916]Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zaś podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 
o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż do 30 dni[footnoteRef:26] od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót.  [26:  W razie zmiany terminu, należy odpowiednio zmienić brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.] 

21. Zapłata, o której mowa w ust. 20 powinna być dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.
22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 18, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
23. [bookmark: _Ref121217881]Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
25. [bookmark: _Ref121217957]Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25, Zamawiający może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
27. [bookmark: _Ref121217890][bookmark: Odstapienie_bezposrednia_platnosc]W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.
28. [bookmark: _Ref121302516]Konieczność wielokrotnego[footnoteRef:27] dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp. [27:  Wielokrotne = więcej niż raz.] 


[bookmark: Waloryzacja_wynagrodzenia_podwykonawcy][bookmark: _Toc99626679][bookmark: _Toc128598281]§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. [bookmark: _Ref121218399]Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami:
1) [bookmark: _Ref121218157]zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana jest na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego „Ceny robót budowlano – montażowych" w odniesieniu do pozycji wyszczególnionych dla obiektu „Symbol PKOB/KNNR 1263 Szkoła podstawowa”, odpowiadających częściom umowy, zgodnie z podziałem częściowym ustalonym harmonogramie;
2) [bookmark: _Ref121218340]Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej w 7. miesiącu wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania umowy nie wlicza się przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;
3) [bookmark: _Ref121218240]Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia za część umowy, jeżeli suma zmian wskaźników dla danej pozycji (części umowy), wyliczona na podstawie danych zawartych 
w informacji, o której mowa w pkt 1 i w sposób opisany w pkt 4, dla danej pozycji (części umowy) jest większa niż 3%;
4) [bookmark: _Ref121218226]suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesiąca zawarcia umowy do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż materiałów, o których mowa w pkt 6 (wskaźnik dla danej pozycji z miesiąca zawarcia umowy =100%);
5) [bookmark: _Ref121218264]Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać pozycje (części umowy), za które żąda zmiany wynagrodzenia;
6) [bookmark: _Ref121218251]dla potwierdzenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę, Strony obowiązują następujące zasady:
a) [bookmark: _Ref121218301]w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie 
z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o którym mowa w pkt 5 Wykonawca jest zobowiązany załączyć kopie faktur dokumentujących sprzedaż materiałów niezbędnych do wykonania części umowy, za wykonanie której żąda zmiany wynagrodzenia; 
b) [bookmark: _Ref121218319]w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym paragrafie, Zamawiający w piśmie, o którym mowa w pkt 5 zażąda przedłożenia przez Wykonawcę kopii faktur dokumentujących sprzedaż materiałów niezbędnych do wykonania części umowy, za wykonanie której żąda zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązany jest takie faktury przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, nieprzedłożenie faktur 
w terminie uprawnia Zamawiającego do dokonania zmiany wynagrodzenia;
7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jeżeli faktury, o których mowa w pkt 6 a i b dokumentują sprzedaż w okresie, o którym mowa 
w pkt 2; 
8) faktury, o których mowa w pkt 6 a i b  nie mogą być wystawione na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą robót budowlanych lub z dostawcą bądź usługodawcą, która została odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiającego lub przedłożona Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §13, a w której ustalono stałe wynagrodzenie lub stałe ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;
9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:
a) wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany wynagrodzenia oraz 
b) sumy, o której mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 3%;
8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 3 – miesięcznych;
9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 10% wynagrodzenia;
10) [bookmark: par8_ust1_pkt10][bookmark: _Ref121231706]wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień zostanie rozliczone w fakturze częściowej i/lub końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej faktury.
2. [bookmark: _Ref121218416]Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
3. [bookmark: _Ref121303125]Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna być dokonana 
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy[footnoteRef:28]. [28:  Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.] 

4. [bookmark: _Ref121218435]W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z obciążających Wykonawcę i dokonywanych przez niego wpłat do PPK. 
5. [bookmark: _Ref121218443]W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wypłat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej minimalnej stawki godzinowej.
6. [bookmark: _Ref121218448]W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, mającej wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumę wzrostu lub obniżenia kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy, wynikającą z odprowadzanych przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
7. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia w myśl ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie szczegółową kalkulację, obejmującą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających zmianę kosztów związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. 
8. Zmiana wynagrodzenia w myśl ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 następuje na wniosek Strony i powinna być dokonana w terminie do 30 dni od doręczenia wniosku o zmianę drugiej Stronie, na podstawie aneksu do umowy, chyba że termin ten okaże się niewystarczający z powodu konieczności przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub informacji lub konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego.

[bookmark: _Toc128598282]§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. [bookmark: par9_ust1][bookmark: _Ref121218495]Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami następujące osoby, spełniające wymogi i kryteria wskazane w SWZ/zaproszeniu do negocjacji: 
1) kierownik budowy/robót: ………………………………………………………………………
2) kierownik branży sanitarnej:  …………………….……………………………………….…
3) kierownik branży elektrycznej: …………………………………….…………………….… 
4) kierownik branży drogowej: ………………………………………………………………..
5) kierownik branży ……………………………………………………………………………
2. [bookmark: Zmiana_osob_Wykonawcy][bookmark: _Hlk137638606]Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 przedkładając w formie pisemnej Zamawiającemu do akceptacji propozycję zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Nowe osoby, powinny spełniać wymagania określone w SWZ/zaproszeniu do negocjacji, właściwe dla osób, które zostają zastępowane. W przypadku, jeśli właściwości zastępowanych osób, związane były z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiadać   właściwości odpowiadające co najmniej liczbie punktów, które Zamawiający przyznał osobie zastępowanej. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy; zmianę uważa się za dokonaną z chwilą akceptacji przez Zamawiającego.
3. [bookmark: _Ref121218521]Zamawiający oświadcza, że funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego sprawować będą następujące osoby: 
1) inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej: …………………….…
2) inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej:  ………….……………………………..
3) inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej: ……………………………………… 
4) inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej: ………………………………………….
5) inspektor nadzoru inwestorskiego branży ……………………………………………………..
4. Zamawiający wyznacza osobę wskazaną w ust. 3 pkt … jako koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).
5. [bookmark: Zmiana_osob_Zamawiajacego]Zamawiający może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy; zmianę uważa się za dokonaną z chwilą wpisu do dziennika budowy/robót.
6. Osoby wymienione w ust. 1 są umocowane do kontrolowania rozliczeń budowy/robót. Wykonawca potwierdza, że osoby z ust. 1 są stosownie umocowane do wykonywania czynności kontrolowania rozliczeń budowy/robót.
7. Osoby wymienione w ust. 3 są upoważnione do kontrolowania rozliczeń budowy/robót. 
8. [bookmark: _Hlk137638687]Zamawiający zastrzega możliwość powołania inżyniera kontraktu na każdym etapie wykonywania umowy.

[bookmark: _§_10_NARADY][bookmark: _Toc128598283]§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE
1. [bookmark: _Ref121218584]Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, osób wskazanych w §9 ust.1 
i ust. 3 oraz innych zaproszonych osób. Narady koordynacyjne będą zwoływane nie rzadziej niż …/Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: …
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie i miejscu narady 
z 3 – dniowym wyprzedzeniem, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu ...  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

[bookmark: _Toc128598284]§ 11 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy/robót, terenu budowy/robót, dokumentacji projektowej, STWiORB i dziennika budowy/robót,
1. dokonanie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy,
1. dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane części umowy,
1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,
1. zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami,
1. udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jeśli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie).

[bookmark: _Toc128598285]§ 12 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz z zachowaniem należytej staranności,
2) wykonania wszystkich robót, usług i dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego 
i ochrony środowiska, normami, uzgodnieniami branżowymi, technologią robót, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych znajdujących się na terenie prowadzonych robót) oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową,
3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów lub wyrobów spełniających wymogi określone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów,
4) wykonania umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz spełniających wymagania określone w SWZ/zaproszeniu do negocjacji i ofercie Wykonawcy,
5) protokolarnego przejęcia terenu budowy/robót (z chwilą jego przejęcia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń zaistniałych na terenie budowy/robót),
6) należytego zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem osób nieupoważnionych,
7) zabezpieczenia na własny koszt dostawy mediów do celów budowy/robót,
8) zorganizowania własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy/robót, tj. zorganizowania i wyposażenia terenu budowy/robót na czas prowadzenia robót budowlanych w biuro kierownika budowy/robót, niezbędne kontenery socjalne dla pracowników, WC, oraz wygrodzenia terenu budowy/robót elementami trwałymi,
9) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i doręczenia go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, najpóźniej w momencie przekazania terenu budowy/robót,
10) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na potrzeby budowy/robót,
11) zapewnienia należytego porządku na terenie wykonywania robót i w jego otoczeniu, 
w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychże dróg, przywrócenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiającego sprzątania wykorzystywanych dróg i nieruchomości na koszt i ryzyko Wykonawcy,
12) uzyskania we własnym zakresie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz ponoszenie kosztów z tym związanych,
13) zapewnienie nadzoru właścicielskiego gestorów sieci i ponoszenie kosztów z tym związanych,
14) [bookmark: Opłata_za_umieszczenie_urzadzen][bookmark: _Ref121231616]uzyskania w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i przekazania go Zamawiającemu, przy czym opłata z tego tytułu jest dokonywana przez Zamawiającego, 
15) opracowanie instrukcji p.poż. wraz z dostawą i montażem urządzeń wymienionych 
w instrukcji,
16) dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wykazu osób biorących udział 
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejścia na teren budowy/robót oraz bieżące aktualizowanie ww. wykazu; osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy powinny być ubrane w odzież ochronną zawierającą logo Wykonawcy,
17) dostarczenia na wezwanie Zamawiającego listy osób zaangażowanych przez Wykonawcę 
w realizację umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowiązków oraz rodzaju zawartych z nimi umów,
18) prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji terenów przyległych, a także zapewniający właściwą ochronę powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,
19) usuwania z terenu budowy/robót na bieżąco zbędnych wyrobów budowlanych, niepotrzebnego sprzętu, urządzeń i nadwyżki materiałów oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami powstającymi w wyniku realizacji umowy,
20) używania sprzętu, nie powodującego niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz zgodnego z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania (sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak 
i wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie 
z wymaganiami producenta oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a także zabezpieczony przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane),
21) stosowania środków transportu, powodujących korzystny wpływ na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów; środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót,
22) zapewnienia niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenia obiektów oraz wykonania i uzgodnienia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazania Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
23) zapewnienia niezbędnej obsługi geologicznej budowy/robót w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych rodzajów robót,
24) zapewnienia obsługi geotechnicznej budowy/robót zgodnie z wytycznymi z dokumentacji projektowej i  obowiązującymi przepisami,
25) prowadzenia dokumentacji budowy/robót  w tym dziennika budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
26) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
27) prowadzenia raportowania postępu robót w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, sporządzania rozliczeń za dany okres rozliczeniowy i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej postępu robót w terminach ustalonych 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie tych obowiązków w elektronicznym systemie zarządzania i monitorowania inwestycji, jeśli Zamawiający taki system udostępni,
28) wykonywania robót ręcznie w przypadku robót przy strefie korzeniowej drzewa,
29) terminowego składania odpowiedzi na wezwania Zamawiającego,
30) niezwłocznego i rzetelnego wykonywania poleceń Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego,
31) terminowego sporządzenia, uzgodnienia z Zamawiającym oraz aktualizowania harmonogramu,
32) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,
33) zapewnienia Zamawiającemu i jego przedstawicielom pełnej dostępności do prowadzonych robót oraz informowania ich o gotowości do odbioru robót i przedmiotu umowy,
34) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór oraz wydania Zamawiającemu wszystkich atestów i certyfikatów materiałów i urządzeń,
35) ochrony na swój koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy/robót, począwszy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy/robót do dnia wykonania przedmiotu umowy,
36) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie przewidzianych i nie objętych dokumentacją projektową,
37) bezzwłocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
38) zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji,
39) doprowadzenia, po zakończonych robotach budowlanych, pomieszczeń objętych inwestycją oraz terenu budowy/robót do należytego stanu,
40) zlikwidowania zaplecza budowy/robót i uporządkowania terenu, gdzie prowadzone były roboty budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,
41) opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich certyfikatów, aprobat technicznych i dopuszczeń w stosunku do materiałów użytych podczas realizacji umowy, a także ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu, wraz 
z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji w następującej ilości egzemplarzy: 
3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF 
i 2 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG – w wersji nie nowszej niż z 2015 r.,
42) zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
43) usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego,
44) przekazania Zamawiającemu podczas odbioru końcowego gwarancji producentów na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy,
45) przekazania Zamawiającemu wymaganej przez przepisy prawa charakterystyki energetycznej budynków,
46) uczestniczenia w przeglądach w ramach udzielonej rękojmi i przeglądach gwarancyjnych,
47) udostępnienia terenu budowy/robót innemu wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł odrębną umowę,
48) udostępnienia terenu budowy/robót Zamawiającemu i wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę na dostawę pierwszego wyposażenia,
49) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracowników przyszłego użytkownika obiektu 
w zakresie obsługi urządzeń oraz użytkowania obiektów budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów lub wyrobów spełniających wymogi określone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadających deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. 
3. Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń lub innych wyrobów przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego i w tym celu złożyć do Zamawiającego na piśmie, w dwóch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materiału. Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów, w tym karty zatwierdzeń wyrobów przeznaczonych do wbudowania oraz niezbędne dokumenty wymagane Prawem budowlanym 
i dokumentacją wykonawczą, dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentów 
w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również tłumaczenie na język polski.
4. Zamawiający w terminie do 7 dni od złożenia wniosku o zatwierdzenie materiału dokona zatwierdzenia materiału albo go odrzuci. 
5. Po zajęciu stanowiska przez Zamawiającego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia materiału, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiający, a Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania umowy.
6. Wykonawca jest obowiązany informować Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności 
o okolicznościach, o których mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego.
7. [bookmark: Obecnosc_kierownika_na_budowie]Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze STWiORB oraz obowiązującym prawem.
8. [bookmark: _Ref121302973]Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie prowadzenia robót budowlanych codzienną, ciągłą, osobistą obecność kierownika budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową.[footnoteRef:29] [29:  Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert było doświadczenie kierownika budowy.] 

9. [bookmark: _Ref121302983]Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy ciągłej obecności kierownika (ów) robót w branży odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.[footnoteRef:30] [30:  Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert było doświadczenie kierownika (ów) robót.] 

10. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie na terenie budowy na żądanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz na każdej zwołanej naradzie koordynacyjnej.
11. [bookmark: _Ref121218684]Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………………………….……., na zasoby którego/których w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie/będą realizował/realizowały przedmiot umowy w zakresie:[footnoteRef:31] [31:  W zakresie, w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane w ofercie.] 

1) …………………………………………….... 
2) ………………………………………………
11. Wykonawca oświadcza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie powoływał się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12. W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot wskazany w ust. 11 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. [footnoteRef:32] [32:  Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego.] 

13. [bookmark: Osoby_zatrudnione_na_umowe_o_prace][bookmark: _Ref121218697]Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ/zaproszeniu do negocjacji czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 8 .
14. Wykonawca jest zobowiązany dokumentować zatrudnienie, o którym mowa w ust.13, poprzez sporządzenie i doręczenie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu osób, o których mowa w ust.13, wraz z ich zakresami czynności, a w razie zmiany tych osób, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do 5 dni od dokonania zmiany. 
15. [bookmark: Zatrudnianie_na_umowe_o_prace][bookmark: _Ref121218742]W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonującego czynności kontrolne wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 13, zobowiązany jest do:  
1) przedłożenia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu, w szczególności:
a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
c) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – inne dane osobowe pracowników występujące w przedłożonych dokumentach mogą być zanonimizowane;
2) złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu. 
16. [bookmark: _Ref121218762]Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 15 mogą być wykonywane w miejscu wykonywania przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego w miejscu wykonywania przedmiotu umowy wymaga się sporządzenia protokołu potwierdzającego stan faktyczny 
i okazane dokumenty. Zamawiający może wyznaczyć termin do przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
17. Zamawiający upoważnia ……. do czynności wynikających z ust. 15 i ust. 16.
18. [bookmark: Odstapienie_zatrudnienie_na_umowe][bookmark: _Ref121302549]Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów i/lub wyjaśnień określonych w ust. 15 i ust. 16, w terminie wskazanym przez osobę upoważnioną może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie, w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie tych dokumentów i/lub wyjaśnień.
19. [bookmark: Badanie_probek][bookmark: _Ref121302377]Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu pobrania próbek 
z dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz wykonanych elementów w każdym czasie 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany materiałów lub elementów zawierających wady ujawnione w wyniku badań wykonanych przez Zamawiającego na nowe z okazaniem wyników badań próbek nowych elementów wykonanych przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
20. [bookmark: Kryteria_elektromobilnosc][bookmark: _Ref121303162]Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 13).[footnoteRef:33] [33:  W przypadku niezapewnienia wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2025 r. (art.76 ust. 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych). ] 

21. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu pojazdów, które będą używane przy wykonywaniu umowy, a w razie zmiany tych pojazdów, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedłożenie Zamawiającemu do 
5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywać markę i model pojazdu, numer rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy wykonywaniu umowy powinny być oznakowane.
22. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika obiektu przez cały okres prowadzenia robót. Wobec powyższego teren budowy/robót, na którym będą prowadzone roboty budowlane powinien być zabezpieczony w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne użytkowanie obiektu.

[bookmark: _§_13_PODWYKONAWCY][bookmark: _Toc128598286]§ 13 PODWYKONAWCY
1. [bookmark: _Ref121302314]W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcy, jednakże jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych zadań przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ/zaproszeniu do negocjacji, pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 7, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. [bookmark: _Ref121303915]Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany – na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub zmiany;
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany;
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych i usług sprzętowo-transportowych; wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.[footnoteRef:34] [34:  Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).] 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany. Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. [bookmark: _Ref121303082]Zamawiający przewiduje następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą 
a Zamawiającym,
2) przedmiot umowy (zakres robót) i wynagrodzenie muszą być precyzyjnie określone,
3) przedmiotem umowy może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom umowy określonym umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
4) przedmiot umowy nie może obejmować realizacji przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowych zadań przedmiotu umowy, których wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
5) termin realizacji robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż przewidywany dla tych robót w umowie zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą, 
6) załącznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo – finansowy, sporządzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
7) umowa nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,
b) uzależniających dokonanie zwrotu kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę od dokonania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 
c) dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia,
8) zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wnoszone w formie zgodnej z Pzp,
9) umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności wskazane przez Zamawiającego w SWZ/zaproszeniu do negocjacji,
10) [bookmark: Zmiana_terminu_zaplaty_podwykonawcy][bookmark: _Ref121303094]termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż do 30 dni[footnoteRef:35] od dnia doręczenia faktury lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 12a , [35:  W razie zmiany terminu, należy odpowiednio zmienić brzmienie §7 ust. 20.] 

11) umowa powinna zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy, na który Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz zapis, że zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
7. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo oraz do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji  dotyczących  podwykonawców.
9. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy/robót i  rozpoczęcia prac.
10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego, nie później niż w ciągu … dni, usunięcia z terenu budowy/robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, a w razie niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
11. Jeżeli w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących roboty budowlane lub realizujących dostawy i/lub usługi w zakresie danej części umowy, z zaznaczeniem:
a) zakresu robót budowlanych, dostaw i/lub usług wykonywanych przez te podmioty – zakres robót budowlanych, dostaw i/lub usług realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca powinien wskazywać w harmonogramie;
b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania podwykonawcy, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo, zaakceptowanej przez Zamawiającego;  
2) wskazania Zamawiającemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
3) koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu … dni, usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy/robót, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy/robót naruszają postanowienia niniejszej umowy. W razie niewykonania powyższego żądania przez Wykonawcę Zamawiający może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

[bookmark: _Toc128598287]§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP 
i warunków bezpieczeństwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno – technologiczne. 
3. Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 
w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  przepisów  prawnych.

[bookmark: _Toc98716784][bookmark: _Toc128598288]§ 15 ODBIORY
1. W trakcie realizacji umowy będą dokonywane następujące odbiory:
1) odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających,
2) odbiory częściowe, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2. Odbiory robót ulegających zakryciu bądź zanikających będą wykonywane w trakcie trwania robót budowlanych na następujących zasadach:
1) kierownik budowy/robót jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu oraz roboty zanikające wpisem do dziennika budowy/robót, z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) w formie elektronicznej;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branży w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru dokona odbioru zgłoszonych robót ulegających zakryciu bądź robót zanikających wpisem do dziennika budowy/robót;
3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu; jeżeli Wykonawca dokona zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających bez uprzedniego zgłoszenia ich do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokonać odkrywki tych robót, a następnie po odbiorze przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. [bookmark: _Ref121218884]Odbiory częściowe będą dokonywane po wykonaniu danej części umowy zgodnie z  podziałem 
w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej części umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonaną część umowy na następujących zasadach:
1) kierownik budowy/robót wpisem do dziennika budowy/robót zgłasza gotowość do odbioru części umowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branży) o tej gotowości w formie elektronicznej;
2) wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 1 (jeden) komplet (w wersji papierowej) następujących dokumentów:
a) szczegółowy opis robót objętych odbiorem częściowym,
b) dokumentację fotograficzną pokazującą stan i zaawansowanie robót (w wersji elektronicznej), 
c) zestawienie odebranych  robót zanikających i ulegających zakryciu, składających się na zakres robót objętych odbiorem częściowym,
d) kopie dokumentów zapewnienia jakości i wyniki prób dla danego zakresu, o ile są wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiającego,
e) listy wprowadzonych zmian do zakresu objętego odbiorem, a w przypadku zmian 
w dokumentacji, kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,  
f) instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z eksploatacją danego zakresu odbioru częściowego,
g) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
h) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;
i) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu przedmiotu umowy 
w terminie określonym w §3 oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień;
j) inne dokumenty umożliwiające weryfikację prawidłowości realizacji przedmiotu umowy;
k) w razie wykonywania danej części umowy przy udziale podwykonawców, przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru robót, spisanego pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą i/lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, potwierdzającego prawidłowe wykonanie zakresu robót wchodzących w skład części umowy zgłoszonej do odbioru, które wykonywał podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;
3) odbiór części umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego; z przeprowadzonych czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru częściowego;
4) w przypadku złożenia dokumentów zawierających błędy lub gdy dokumenty te są niekompletne, Zamawiający może odmówić odbioru częściowego bez wyznaczenia terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiający  poinformuje Wykonawcę, że nie wyznaczy terminu odbioru częściowego, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności; 
5) inspektor nadzoru inwestorskiego może odmówić odbioru części umowy, jeśli stwierdzi, że roboty zostały wykonane w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową – wówczas Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin.
4. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez Wykonawcę raz w danym miesiącu kalendarzowym, nie później niż do 25 – go dnia miesiąca kalendarzowego.
5. Dokonanie odbioru częściowego i zapłata części wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy 
z wykonania części umowy ze skutkiem wygaśnięcia w części ich zobowiązania w sposób powodujący rozpoczęcie biegu rękojmi i gwarancji. Odbiór częściowy nie oznacza ostatecznego odbioru danej części umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich wad wykrytych lub powstałych w odebranej części umowy po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest przy odbiorze końcowym korygować swoje stanowisko, co do już dokonanych rozliczeń częściowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego dopiero z dniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne próby końcowe i pomiary kontrolne dla całego zakresu robót, instalacji, urządzeń wskazanych 
w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed wyznaczoną datą dla przeprowadzenia danych prób poinformuje Zamawiającego oraz dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy/robót. Z każdej z prób Wykonawca sporządza protokół, który podlega akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni od daty jego złożenia dokona akceptacji lub odrzuci protokół, kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, nakazując powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów.
7. Zakończenie wszystkich robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy/robót stwierdza wpisem do dziennika budowy/robót, jednocześnie informując o gotowości do odbioru końcowego, a fakt ten potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8. [bookmark: _Ref121301143]W celu przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wraz 
z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku danych z wtyczką USB-A, zbiór dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie ze STWiORB i zapisami niniejszej umowy, w tym między innymi[footnoteRef:36]:  [36:  Listę dokumentów należy dostosować do przedmiotu umowy i kryteriów oceny ofert.] 

1) oryginał wypełnionego dziennika budowy/robót;
2) oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę lub decyzją ZRID,
3) oświadczenie kierownika budowy/robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
4) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
5) protokoły badań końcowych  i sprawdzeń,
6) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
7) instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,
8) protokoły ze szkoleń użytkownika w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń,
9) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany użytku oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),
10) dokumentację powykonawczą, tj.: 
a) dokumentację budowy (w tym dokumentację projektową) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
c) szczegółowe specyfikacje techniczne (również uzupełniające lub zamienne),
d) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
e) zestawienie protokołów odbiorów częściowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
11) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z klauzulą ostateczności,
12) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu, 
13) podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny, 
14) inne dokumenty, których konieczność dostarczenia wynika z zapisów niniejszej umowy oraz dokumenty, które nie zostały wskazane, a których konieczność dostarczenia jest wymagana do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami użytkowania obiektu budowlanego.
9. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia 
o gotowości do odbioru końcowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy, powiadamiając jednocześnie Wykonawcę o ustalonym składzie komisji 
i terminie odbioru. Termin odbioru końcowego przypadać będzie nie dalej jak na 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego podwykonawców (dalszych podwykonawców), przy których pomocy wykonany był przedmiot umowy.
10. W odbiorze końcowym przedmiotu umowy obowiązkowo uczestniczy kierownik budowy/robót, Zamawiający, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, a także przedstawiciele Stron.
11. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół w formie pisemnej, podpisany przez członków komisji, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym odpowiednio:
1) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad 
w wykonaniu przedmiotu umowy;
2) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniami – jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nieistotne, nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa;
3) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzający odmowę odbioru – jeżeli 
w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa. 
12. [bookmark: _Ref121302426]Jeżeli w czasie odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) [bookmark: _Ref121302887]nieistotne nieumożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, które kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, a do protokołu odbioru końcowego zostanie dołączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia; w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze);
2) nieistotne nieumożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7; 
3) [bookmark: _Ref121302445]istotne, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa – Zamawiający może wg swojego wyboru:
a) odstąpić od umowy w myśl §19 ust. 1 pkt 7 umowy albo 
b) [bookmark: Ponowne_wykonanie_robot_przy_odbiorze][bookmark: _Ref121302452]zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin, 
z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §21 ust. 1 pkt 3 umowy, 
a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od umowy w myśl § 19 ust. 1 pkt 8  umowy.
13. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej.

[bookmark: _Toc128598289]§ 16 RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. [bookmark: _Ref121301066]Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami przyjętymi w niniejszej umowie.
2. [bookmark: _Ref121218959]Wykonawca oświadcza, że rozszerza swoją odpowiedzialność, o której mowa w ust.1 poprzez wydłużenie okresu rękojmi do ……... miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje cały przedmiot umowy, w tym także części umowy powierzone do wykonania podwykonawcy. 
4. [bookmark: par16_ust4][bookmark: _Ref121218940]W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże Wykonawcę, żądać dokonania w wyznaczonym terminie uwzględniającym uwarunkowania technologiczne, logistyczne oraz możliwości techniczne:
1) usunięcia wady albo 
2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 4, w wezwaniu skierowanym do Wykonawcy Zamawiający wskazuje tryb usunięcia wady.
6. Strony ustalają następujące tryby usuwania wad przedmiotu umowy:
1) tryb awaryjny, mający miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki – w tym trybie Wykonawca zobowiązany usunąć wadę lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż do 7 dni od dnia otrzymania wezwania;
2) tryb zwykły, mający miejsce w sytuacjach innych niż tryb awaryjny – w tym trybie Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę lub wymienić przedmiot umowy na wolny od wad do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Strony ustalają, że wezwanie do usunięcia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania rękojmi Zamawiający będzie kierował na adres: ………………………………….. 
8. W przypadku, gdy Zamawiający żądał usunięcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad – jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość temu obowiązkowi (w tym również w przypadku, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest dokonać usunięcia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad).
9. Zastępcze usunięcie wad nie pozbawia ani w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi.
10. Wykonawca nie może odmówić spełnienia żądania Zamawiającego w zakresie usunięcia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ze względu na koszty spełnienia tego żądania, 
a koszty te Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysokości.
11. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, 
a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że podniesione żądanie uznał za uzasadnione.
12. Usunięcie wad przez Wykonawcę uważa się za dokonane z chwilą podpisania protokołu usunięcia wad z udziałem Stron, a także z chwilą podpisania protokołu z przeglądu: pośredniego lub końcowego, stwierdzającego w swej treści usunięcie wady. 
13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie wskazanym w ust.2,  jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu (wada ujawniła się w okresie rękojmi).
14. [bookmark: _Ref121225121]Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.
15. [bookmark: _Ref121301107]Wykonawca udziela gwarancji co do jakości przedmiotu umowy, w ramach której ponosi odpowiedzialność za wady, o ile wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji oraz zobowiązuje się świadczyć usługę przeglądów gwarancyjnych na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr 3 do umowy.
16. Dokument gwarancyjny zgodny ze wzorem, o którym mowa w ust. 15, podpisany przez Wykonawcę, należy przedłożyć Zamawiającemu w dniu złożenia zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 8.
17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia zadośćuczynienia roszczeniom Zamawiającego z gwarancji, odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu na ich wykonanie. 
[bookmark: _Toc128598290]§ 17 PRZEGLĄDY W OKRESIE TRWANIA RĘKOJMI
1. W okresie trwania rękojmi przeprowadzane będą przeglądy pośrednie (roczne) oraz przegląd końcowy. 
2. Przeprowadzanie przegladów pośrednich i przeglądu końcowego na zakończenie okresu rękojmi służy stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu technicznego i prawidłowości oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego użytkowania w okresie trwania rękojmi a także stwierdzeniu usunięcia wskazanych wad, jeżeli termin ich usunięcia zbiega się z terminem przeglądu.
3. Przeglądy będą się odbywały: 
1) przegląd pośredni będzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesięcy licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy z tym że:
a) miesiąc pierwszego przeglądu pośredniego zostanie wskazany w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami;
b) następne przeglądy pośrednie będą się odbywały w analogicznym miesiącu w kolejnych latach;
c) przegląd pośredni, którego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem zakończenia okresu obowiązywania rękojmi nie będzie wykonywany; czynności te zostaną wykonane w ramach przeglądu końcowego,
d) niezależnie od ustalonych czasokresów na wykonanie przeglądów pośrednich, 
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przeglądu pośredniego w innych terminach.
2) przegląd końcowy zostanie przeprowadzony na zakończenie okresu rękojmi, tj. na 2 miesiące przed upływem okresu rękojmi. 
4. Przeglądy przeprowadzane będą przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy. 
5. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 
o dacie, miejscu i godzinie przeglądu.
6. Niestawiennictwo Wykonawcy na przeglądzie, w przypadku jego prawidłowego zawiadomienia 
o terminie i miejscu przeglądu, nie wpływa na ważność ustaleń zapadłych w trakcie przeglądu.
7. Z każdego przeglądu sporządza się protokół, w którym należy odnotować stwierdzone podczas przeglądu wady. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła mu jeden egzemplarz protokołu.
8. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przeglądu, stosuje się postanowienia 
§16 ust. 4-14.
9. Niezależnie od wyznaczonych przeglądów, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Zamawiający będzie przeprowadzał kontrole obiektu budowlanego. W razie stwierdzenia wad podczas przeprowadzenia kontroli, żądanie ich usunięcia następować będzie zgodnie z postanowieniami §16 ust. 4-14.

[bookmark: _Toc128598291]§ 18 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. [bookmark: _Ref121219075]Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o którym mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi poniżej:
1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie ich wystąpienia nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy 
w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy); przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty złożenia oferty/formularza negocjacji przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły wykonywanie robót;
2) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
3) w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej –  dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
4) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
5) w przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy/robót, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
7) w przypadku, gdy nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy administracji publicznej oraz inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy 
o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
8) w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej lub inne podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
10)  w przypadku, gdy wystąpią protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót  - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
11) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu konieczności koordynacji tych robót z realizacją innych inwestycji Zamawiającego - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);
12) w przypadku, gdy wystąpią warunki siły wyższej, w rozumieniu §1 pkt 7, które uniemożliwiły wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),
13) w przypadku, gdy Zamawiający wstrzyma roboty z powodów leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego brak było możliwości wykonywania umowy,
14) w każdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiającego, dopuszcza się skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy.
2. [bookmark: _Ref121219017]Dopuszcza się zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:
1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej;
2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;
3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych; 
4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
6) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy/robót odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji;
8) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych od przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
9) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą wytycznych lub zaleceń.
3. [bookmark: _Ref121219094]Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonych poniżej:
1) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej;
2) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych;
3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiązujących przepisów prawa lub warunków bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do  obowiązujących przepisów prawnych; 
4) w przypadku niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, która miała miejsce po złożeniu oferty, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
z powodu tych okoliczności;
5) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
6) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy/robót odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności;
7) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji;
8) w przypadku zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym w związku ze zmianą wytycznych lub zaleceń.
4. [bookmark: Zmiana_wynagrodzenia][bookmark: _Ref121231663]Dopuszcza się zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego: 
1) obniżenie:
a) w razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej,
b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
c) w sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6,
d) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
2) podwyższenie:
a) w sytuacjach opisanych w §7 ust. 8 i §8 ust. 1, 4, 5, 6,
b) w przypadku realizacji przez Wykonawcę dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,
c) w razie zmiany przepisów prawa powszechnego, wpływających na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Niezależenie od postanowień niniejszej umowy dopuszcza się zmiany umowy w okolicznościach wynikających z Pzp i innych obowiązujących przepisów prawnych.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu przedmiotu umowy w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź 
w kolejnych latach realizacji umowy, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1,  ust. 2 albo ust. 3. 
7. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy, każda ze Stron przekaże pisemne powiadomienie drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki formalne i prawne uzasadniające wprowadzenie zmiany, koszty i pozostałe niezbędne informacje do wprowadzenia zmiany – w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej zmiany. 
8. Przystąpienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych postanowień możliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.
                                            
[bookmark: _Toc128598292]§ 19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. [bookmark: _Ref121300935]Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części umowy 
w ciągu 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do przekazania przez Zamawiającego terenu budowy/robót albo nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy/robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyła kwotę …% wynagrodzenia,
4) Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadań osobiście, pomimo zastrzeżenia przez Zamawiającego obowiązku osobistego ich wykonania przez Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §13 ust.1,
5) w przypadku, gdy nie wykonuje badania próbek, o którym mowa w §12 ust. 19,
6) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego,
7) [bookmark: Odstapenie_wady_odbiorowe][bookmark: _Ref121300929]w razie stwierdzenia – podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy – wad istotnych, które nie kwalifikują się do usunięcia i które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa,
8) [bookmark: Odstapienie_ponowne_wykonanie_robot][bookmark: _Ref121301017]w razie bezskutecznego upływu terminu na ponowne wykonanie określonych robót, zgodnie 
z postanowieniami §15 ust. 12 pkt  3b,
9) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że:
a) stwierdzenie powyższych okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez co najmniej jedną osobę funkcyjną na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem 
w dzienniku budowy,
b) Zamawiający uprzednio … - krotnie zgłosił zastrzeżenia wobec sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od całości lub niezrealizowanej części umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28 oraz §12 ust. 18.
3. [bookmark: _Ref121219162]Odstąpienie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. [bookmark: _Ref121219167]W przypadku odstąpienia od umowy Strony obowiązują następujące zasady:
1) [bookmark: _Ref121219140]Wykonawca jest obowiązany natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy/robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
2) [bookmark: _Ref121219189]w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji opisanej w pkt 1, Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 
3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do … dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy/robót urządzenia zaplecza budowy/robót przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu,
4) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy/robót.
5. Postanowienia ust. 3 – 4 stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.
7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, określonych w ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy składając stosowne oświadczenie.
8. [bookmark: _Ref121219219]W razie odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rękojmi na części umowy, które zostały odebrane przez Zamawiającego w drodze odbiorów częściowych do dnia odstąpienia od umowy oraz na materiały, konstrukcje lub urządzenia, 
w sytuacji opisanej w §20 ust. 4.
9. Rękojmia, o której mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach określonych w niniejszej umowie 
i na okres wskazany w §16 ust. 2, licząc od dnia odstąpienia od części umowy.
[bookmark: _Toc128598293]§ 20 ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY
1. [bookmark: _Ref121219234]W terminie … dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót oraz protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.
2. W razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający może sporządzić ją samodzielnie lub powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.
3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających 
w terminie określonym w ust. 1. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
4. [bookmark: _Ref121302594]Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, w celu zwrotu kosztów ich nabycia, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
5. W inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do części umowy, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, Strony uwzględnią następujące zasady:
1) [bookmark: _Ref121219260]Strony określą procentowe zaawansowanie części umowy, która/które nie zostały odebrane przez Zamawiającego w drodze odbioru częściowego do dnia odstąpienia od umowy, 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie części umowy, 
o której/których mowa w pkt 1), w wysokości stanowiącej iloczyn procentowego zaawansowania danej części i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za wykonanie tej części.
6. Inwentaryzacja robót, protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, wyliczone na podstawie zasad ustalonych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową. 
8. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy/robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygaśnięcia umowy z mocy prawa.
 
[bookmark: _Toc128598294]§ 21 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. [bookmark: _Ref121231901]Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości …% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
2) [bookmark: Kara_umowna_zwloka_wady_odbiorowe][bookmark: _Ref121300832]zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy 
w sytuacji opisanej w §15 ust. 12 pkt 1  – w wysokości …% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,
3) [bookmark: Kara_umowna_ponowne_wykonanie_robot][bookmark: _Ref121300984]zwłokę w ponownym wykonaniu określonych robót zgodnie z §15 ust. 12 pkt  3b – w wysokości …% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
4) [bookmark: Kara_umowna_termin_kluczowy]zwłokę w wykonaniu części umowy, dla której Zamawiający w harmonogramie zastrzegł termin kluczowy – w wysokości … % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
5) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości …% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci,
6) odstąpienie od umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości …% wynagrodzenia,
7) [bookmark: Kara_umowna_wykonuje_podwykonawca][bookmark: _Ref121231864]wykonywanie przez podwykonawcę kluczowych zadań, wskazanych w SWZ do osobistego wykonania przez Wykonawcę – w wysokości …% wynagrodzenia za każdy przypadek[footnoteRef:37], [37:  Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w SWZ zadania kluczowe do osobistego wykonania przez Wykonawcę ] 

8) [bookmark: Kara_umowna_zatrudnienie_na_umowe][bookmark: _Ref121299221]wykonywanie czynności określonych w §12 ust. 13 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,
9) [bookmark: Kara_umowna_kierownik]nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie kierownika budowy/robót zgodnie z §12 ust. 8 i/lub 9 – w wysokości … zł za każdy przypadek stwierdzenia nieobecności,
10) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia:
a) należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości …% wynagrodzenia za każdy przypadek,
b) należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w § 8 ust. 2 – w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,
11) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminach wskazanych w § 13 ust. 2:
a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości …zł wynagrodzenia za każdy przypadek,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości …zł  wynagrodzenia za każdy przypadek,
c) dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w sytuacji opisanej w §12 ust.13 – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 
12) [bookmark: _Ref121231911]niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w terminach wskazanych w § 13 ust. 2 
w zakresie:
a) [bookmark: Kara_umowna_brak_zmiany_terminu_zaplaty][bookmark: _Ref121231927]terminu zapłaty zgodnie z §13 ust. 5 pkt 10 – w wysokości …zł  wynagrodzenia za każdy przypadek braku zmiany,
b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym w §8 ust. 3 – w wysokości 100 zł za każdy dzień niedokonania zmiany, licząc od upływu terminu na dokonanie zmiany,
13) [bookmark: Kara_umowna_elektromobilnosc][bookmark: _Ref121299418]niezapewnienie łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu umowy na poziomie określonym w §12 ust. 20 – w wysokości …. zł za każdy przypadek stwierdzenia niezapewnienia wskazanego udziału,
14) zwłokę w przedłożeniu polisy, o której mowa w §23 ust. 4 umowy – w wysokości …. % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2. Kary umowne, określone w wysokości procentowej wynagrodzenia, naliczane są od wynagrodzenia netto Wykonawcy.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy. 
4. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 
za opóźnienie.
5. W przypadku powstania szkody, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.
[bookmark: _Toc128598295]§ 22 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOWY/ROBÓT INNEGO WYKONAWCY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren budowy/robót, innego wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę (np. w zakresie dostarczenia ciepła, energii, wyposażenia itp.), zwanego w dalszej części “Drugim Wykonawcą”.
2. Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren budowy/robót, odbędzie się z udziałem  kierownika budowy/robót oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i Drugiego Wykonawcę, w terminie nie kolidującym z prawidłową realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren budowy/robót, Zamawiający określi zasady, sposób i organizację wykonywania prac przez Drugiego Wykonawcę, tak by nie kolidowały one z prawidłową realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiającego z Drugim Wykonawcą mające wpływ na realizację umowy z Wykonawcą będą przedstawione Wykonawcy do zapoznania się.
5. W przypadku wprowadzenia na teren budowy/robót Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialność za kierowanie robotami/budową i koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych 
w przepisach spoczywa na kierowniku budowy/robót.
[bookmark: _Toc128598296][bookmark: _Ref121219327]§ 23 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy/robót, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) wszystkich ryzyk budowlano – montażowych (np. CAR, EAR) związanych z kontraktem 
z sumą ubezpieczenia na niższą niż cena ofertowa brutto,
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto.
2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 0 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w polskich złotych.
3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 0, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
4. [bookmark: Przedlozenie_polisy][bookmark: _Ref121219356]Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy/robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy/robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 0 – 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 
w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej 1 tydzień przed wygaśnięciem poprzedniej polisy ubezpieczenia.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

[bookmark: _§_24_SPOSÓB][bookmark: _Toc128598297]§ 24 SPOSÓB KOMUNIKACJI I ADRESY
1. [bookmark: _Ref121219389]Strony ustalają następujące adresy do komunikacji:
1) [bookmark: par24_ust1_pkt1][bookmark: _Ref121231733]Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 
35-068 Rzeszów, e –  mail: nazwa_inwestycji@erzeszow.pl,[footnoteRef:38] [38:  Należy utworzyć adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.] 

2) [bookmark: par24_ust1_pkt2][bookmark: _Ref121231739]Wykonawca: …………………………………………… e – mail: ………………….
2. Strony oświadczają, że wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadają funkcję automatycznego generowania potwierdzenia doręczenia wiadomości mailowych kierowanych przez jedną Stronę do drugiej.
3. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź drogą elektroniczną, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.
4. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą elektroniczną, korespondencję uznaje się za doręczoną z chwilą otrzymania przez drugą Stronę automatycznego potwierdzenia doręczenia wiadomości.
5. Zmiana adresów określonych ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.
6. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.

[bookmark: _Toc128598298]§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
2. Integralną część umowy stanowią: 
1) SWZ,
2) oferta Wykonawcy,
3) wyjaśnienia i zmiany treści SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej,
4) umowa konsorcjum (współpracy).
3. Załączniki do umowy stanowią: 
1) odpis z KRS/pełnomocnictwo/inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1,
2) [bookmark: Zalacznik_nr_3]harmonogram – załącznik nr 2,
3) [bookmark: Zalacznik_nr_4]dokument gwarancyjny – załącznik nr 3.
4. Zmiany umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej umowa została zawarta[footnoteRef:39]. Zmiany wprowadza się w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, za wyjątkiem tych wskazanych w umowie jako niewymagające zawarcia aneksu. [39:  Odpowiednio pisemnej lub elektronicznej.] 

5. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej realizację umowy z przyczyn obiektywnie niezależnych od Stron umowy.
6. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:
7. Umowa została zawarta w dniu ……………………. 
8. Umowę sporządzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej:
7. Dostęp do umowy zapewniono Wykonawcy i Zamawiającemu.
8. Za datę zawarcia umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią spośród osób reprezentujących Strony umowy, stosownie do znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

	ZAMAWIAJĄCY:


…………………………………………
	WYKONAWCA:


…………………………………………















Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 120/45/2023
Prezydenta Miasta Rzeszowa 
z dnia 19 czerwca 2023 r.

WZÓR

Tabela zmian 
do wzoru umowy o roboty budowlane 
z wynagrodzeniem ryczałtowym, zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy

Do wzoru umowy, przygotowywanego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………., w ramach zadania budżetowego pn. ………………… wprowadzono następujące zmiany:

	Lp.
	Numer jednostki
	Tytuł jednostki
	Opis wprowadzonej zmiany

	1. 
	Np. § 7 ust. 11 
	Np. Warunki płatności wynagrodzenia
	Np. Usunięto treść… i zastąpiono ją następującą treścią: …

	2. 
	§ … ust. … 
	…………….
	Np. Po ust. … dodano ust. … o następującej treści: …

	3. 
	§ … ust. … pkt … lit. …
	…………….
	Np. Usunięto treść… z powodu…

	4. 
	§ … ust. … pkt …
	…………….
	





	……………………………………………………………….
Podpis pracownika
	……………………………………………………………….
Podpis dyrektora wydziału
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