Zarzadzenie Nr 120/45/2023
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie wzoru umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczaitowym, zawieranej na okres dtuzszy
niz 6 miesiecy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40
z péin. zm.) w zw. z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1634 z p6in. zm.) oraz komunikatem nr 23 Ministra Finanséw z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardéw kontroli zarzadczej dla sektora finanséw publicznych (Dz. Urz. MF z 2009, Nr 15, poz. 84)

zarzadza sie, co nastepuje:

§1
Ustala sie wzér umowy o roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczattowym, zawieranej na okres dtuzszy niz
6 miesiecy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do zarzadzenia.

§2
1. Poleca sie stosowanie wzoru umowy, okreslonego w §1, w zamoéwieniach publicznych, do ktérych stosuje
sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Dopuszcza sie dokonywanie zmian w ustalonym wzorze umowy. Zmiany wprowadzone do wzoru umowy
nalezy wskaza¢ w Tabeli zmian, sporzadzonej zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
zarzadzenia, i dofgczy¢ do zmienionego wzoru umowy.

§3
Wykonanie zarzgdzenia powierza sie dyrektorom wydziatéw Urzedu Miasta Rzeszowa, kierownikom
rownorzednych komorek organizacyjnych Urzedu Miasta Rzeszowa o innej nazwie, pracownikom
zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy podlegtych bezposrednio Prezydentowi Miasta
Rzeszowa, zgodnie z powierzonym zakresem zadan.

§4
Nadzér nad realizacjg zarzadzenia powierza sie drugiemu Zastepcy Prezydenta Miasta Rzeszowa.

§5
Dyrektor Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa jest odpowiedzialny za:
1) dokonywanie okresowych przeglagddw zarzadzenia, pod katem adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci,
co najmniej raz w roku;
2) wystepowanie z propozycja aktualizacji zarzadzenia, w tym w sytuacji podyktowanej wynikami przegladu,
0 ktérym mowa w pkt 1;
3) udostepnianie ujednoliconego tekstu zarzadzenia.

§6
Traci moc Zarzadzenie Nr 33/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wzoru
umowy o roboty budowalne z wynagrodzeniem ryczattowym, zawieranej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy.

§7
Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Zastepca Prezydenta Migsta Rzeszowa
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Spis tresci

Zalacznik do zarzadzenia nr 120/45/2023
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 19 czerwca 2023r.
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Dopuszcza sie dokonywanie zmian w ustalonym wzorze umowy. Zmiany wprowadzone do wzoru umowy
nalezy wskaza¢ w Tabeli zmian, sporzadzonej zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 2 do zarzadzenia
Prezydenta Miasta Rzeszowa ustalajacego niniejszy wzor umowy. Nie ma obowigzku wykazywania w Tabeli
zmian modyfikacji dokonanych w postanowieniach oznaczonych czerwong czcionka.
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UMOWA (PROJEKT)

Dla umowy zwieranej w wersji elektronicznej:

zawarta w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP 813-00-
08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez osob¢ umocowang do dzialania w imieniu Zamawiajacego,’

Dla umowy zwieranej w wersji pisemnej.

Zzawarta dnia. couoseoisimonens w Rzeszowie pomiedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1, 35-064

Rzeszow, NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowang przez:

1) Pana Konrada Fijolka — Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zawsze gdy Pan Prezydent
podejmie takg decyzje albo w sytuacji nieobecnosci podmiotow z pkt. 3, 4);

2) Pana/Panig ........couvsene — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku — zastgpowania
Prezydenta Miasta Rzeszowa w zwigzku z nieobecnosciq oraz w przypadku nieobecnosci
podmiotow z pkt. 3, 4);

3) Pana Dariusza Urbanika — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania
umocowania do samodzielnej reprezentacji);

4) Pana Dariusza Urbanika — Zastepce Prezydenta Miasta Rzeszowa i Pana/Panig .................. -
Dyrektora/Zastepce Dyrektora ds. inwestycji/Zastepee Dyrektora ds. rozliczeniowych Wydziatu
[nwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa (w przypadku posiadania umocowania do reprezentowania w

ramach pelnomocnictwa lgcznego)

a
(w przypadku spotki prawa handlowego): ............ovvvrvrsninnsararnmiiniiiniiinsinvinisiiiipsssssssenssess
Z SIRHZIDG suinvsnmmsisswimmsensmnmcwnmmns , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat
...... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............., posiadajaca
REGON s R | e ,  wysoko$¢ kapitalu  zakladowego/akcyjnego?
............................ : Japital wplaoony s e

zwang dalej ,,Wykonawea”,

! Zapis dla umowy zawieranej w wersji elektronicznej.
2 Dotyczy spolek: z o. 0., akcyjnej i prostej spotki akeyjnej.
* Dotyczy spolki akcyjnej.
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reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa/innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:
(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢é gospodarczq): ..........cooveveeeeiniiiiiininin. ;
prowadzacym/prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa ............ococoviiii
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze], adres do

doreczen wpisany do Centralngj Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej:

........................................... , posiadajgcym/posiadajacg NIP ..............REGON ............,
zwanym/zwang dalej ,, Wykonawca”,

(w przypadki SOtk eYWINEL): i« v i sivvsssvmsvis v iovs svrasess sv . prowadzacym/prowadzaca
dzialalniosé gospodarcza pod DAZWA ..oinessssiemiieinss sin mesessamssssin. na podstawie wpisu do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, adres do dorgczen wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej: ..........ccoveviiiiiiiiiiiiiiin 5
posiadajgcym/posiadajacg NIP ................ ,REGON .............
oraz

, prowadzacym/prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej, adres do doreczen wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dzialalnodci Gospodareze]i «.vcsvosssmmsmmesswnevmss sms sxsasmon ins ., posiadajacym/posiadajaca NIP
................ , REGON :

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwg .............o.ooeeeins ;
posiadajacym NIP ..................... « BEGEHY 1 oumvnnidi ’

zwanymi dalej ,,Wykonawea”,

reprezentowanymi (na podstawie pelnomocnictwa/umowy spotki/innego dokumentu, z ktorego
wynika umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) przez:
(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia w ramach
konsorcjum):

(w przypadku spotki prawa handlowego): ..........ovueuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
7 SIed2Ibg sisvasmessmvs oo s , zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w .......... , Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ............ , posiadajaca

% Nalezy wpisa¢ imie, nazwisko i pelniong funkcj¢ reprezentanta Wykonawcy.
5 Nalezy wpisa¢ imig, nazwisko i pelniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.
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6

REGON .............. e BB - pismmmbaniiiss . wysokos¢ kapitalu  zakladowego/akcyjnego
............................ , kapitat wplacony’............oooieiiiinen,
(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢ gospodarczq): ...........ocoooveevniiiiiiiiiiiinnn :

prowadzgcym/prowadzaca dzialalnos$¢ gospodarczg pod nazwa .........ocooviiiiiiiiiiiii
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, adres do
dorgczen wpisany do Centralnegj Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej:
zwanymi dalej ,, Wykonaweg”,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa z dnia ...
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa/innego

dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania pelnomocnika — stanowigcego

zalgcznik nr 1 do niniejszej UmMowy) przez: ............... O T e e .

zwanymi lacznie ,,Stronami”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zZambwienia PUDLICZNBED Pl ...oovesmissassssinmasssissmsasamerstanney 20K

przeprowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. Prawo zamowien publicznych (Pzp) w trybie ..........cccooevnne. ? . w ramach zadania budzetowego
PIES coonsiassnsinnainnint i snast et sa b io st osdumiaboests ujetego w:
1) Budzecie Miasta Rzeszowa — Uchwala Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ....... P
....... Rozdz. ........ §
2) Wieloletniej Prognozie Finansowej — Uchwata Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ....... .
| S . : - S

zawarto umowg o nastepujacej tresci:

W wyniku negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia
BOEREINEEn: Pl insiaenns st SRS 17| N o

przeprowadzonym w trybie zamowienia z wolnej rgki na podstawie art. ... ustawy z dnia 11 wrzesnia

¢ Dotyczy spolek: z 0. 0., akeyjnej i prostej spotki akcyjnej.

7 Dotyczy spoiki akeyjnej.

® Nalezy wpisa¢ imie, nazwisko i pelniong funkcje reprezentanta Wykonawcy.

® Nalezy wskaza¢ wiasciwy tryb, np. podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony itd.
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2019 r. Prawo zamowien publicznych (Pzp), w ramach zadania budzetowego pn.:

.................................................

ujetego w:

1) Budzecie Miasta Rzeszowa — Uchwala Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ....... , DZ.
....... Ro2dz. ceoiena &

2) Wieloletniej Prognozie Finansowej — Uchwala Nr ...... Rady Miasta Rzeszowa z dnia ....... %
L s Boade. :

zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 DEFINICJE

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1))
2)
3)

3)

4)

3)

dni — dni kalendarzowe;

dni robocze — dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy:

(w przypadku robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg

albo zgloszenie robot budowlanych, do ktérego dolgcza sie projekt budowlany) dokumentacja

projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujgcy

w szczegdlnoscet: |

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych,

b) projekt wykonawczy,'’

(w przypadiu robot budowlanych, dla kiérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg

albo zgloszenie robét budowlanych, do ktorego dolgcza sig projeki budowlany) dokumentacja

projektowa — zbior dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujacy

w szczegolnosci:

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich
wykonywania,

b) projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrgbnymi przepisami; "'

dzien wykonania przedmiotu umowy — data podpisania protokohu odbioru koficowego przedmiotu

umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy, tj. dokument przedstawiajagcy wykonanie

rzeczowo — finansowe przedmiotu umowy w okresach czasowych, zgodnie z Kolejnoscia

10 W zakresie, o ktorym mowa w §5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1 Nalezy doprecyzowa¢ dokumenty.
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technologiczng, z podzialem na poszczegélne czesci umowy, z uwzglednieniem terminow
realizacji kazdej z czesci, terminéw kluczowych'? oraz zakresu, wartosei i terminéw wykonania
czesci umowy powierzonych podwykonawcy, bedacy podstawa do ustalenia czgsci umowy
i okresu jej wykonywania dla celow waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi
w §8 niniejszej umowy;

6) inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba ustanowiona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i dzialajaca
w granicach umocowania wynikajacego z tej ustawy oraz umocowana przez Zamawiajacego do
kontrolowania rozliczen budowy i wykonywania czynnosci wskazanych w umowie, przypisanych
wprost inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

7) sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢ oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;

8) teren budowy — teren budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; jako teren budowy nalezy
réwniez rozumie¢ uzyte w umowie sformutowanie ,,teren robot™;

9) termin kluczowy — wskazany w harmonogramie termin dla wykonania okreslonej czesci umowy,
inny niz termin wykonania umowy, ktérego dotrzymanie jest dla Zamawiajacego priorytetowe:

10) termin wykonania przedmiotu umowy — okre$lony w umowie okres czasu w dniach, tygodniach,
miesigcach lub latach badz poprzez wskazanie konkretnej daty, przewidziany na wykonanie
przedmiotu umowy, obejmujacy dokonanie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy,
ktorego zakonczenie nastepuje w dniu wykonania przedmiotu umowy;

11) wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, ktérego wysoko$¢ zostata
ustalona na podstawie oferty Wykonawcy/w drodze negocjacji przeprowadzonych z Wykonawca

oraz w oparciu o postanowienia §6 umowy.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy
roboty budowlane polegajace na ............ooiiiiiiiiiiiiin , niezbedne do oddania obiektu'?

, Wraz z:

12 Usunagé, jesli terminy kluczowe nie zostaly zastrzezone.
I3 Nalezy okresli¢ cel prowadzonych robét budowlanych.
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1)

3)

zawiadomieniem, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego, organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy przed przystgpieniem do uzytkowania i uzyskaniem zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,

uzyskaniem, zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie z
klauzula ostatecznosci,

zawiadomieniem, zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego, organéw Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i

zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:

1)

2)

3)
4)

niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, w szczegdlnoscei:

a) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) z wyjasnieniami i zmianami tresci SWZ
dokonanymi w trakcie procedury przetargowej,

b) oferta Wykonawcy,

dokumentacja projektowa, w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWi1ORB),

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowg/ostateczne zgloszenie budowy lub wykonywania

innych robot budowlanych.

Dokumenty okreslajace szczegdtowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie

si¢ uzupelniajgce. Wszelkie zmiany i wyja$nienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢

interpretowane w kolejnosci wskazanej w ust. 2.

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do uzyskania wszystkich

niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji i zezwolen zwigzanych z wykonaniem przedmiotu

umowy. Pelnomocnictwo upowazniajace Wykonawce do wystepowania w imieniu Zamawiajacego

zostanie udzielone Wykonawcy stosownie do biezacych potrzeb, w terminie do 7 dni roboczych

od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
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1.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do ....... 4 od dnia zawarcia umowy'’, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany dotrzymac terminow kluczowych, wskazanych w
harmonogramie.

Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy/robdt, terenu

budowy/robot — do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca najpdzniej w momencie przekazania terenu budowy/robot doreczy Zamawiajacemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy/robot, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa/robotami budowlanymi,

2) pisemng informacje od kierownika budowy/robdt o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, celem zawiadomienia przez Zamawiajgcego organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych,

3) kopie zaswiadczen o wpisie kierownika budowy i kierownikéw robot na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego,

4) kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci dla kierownika
budowy i kierownikow robot,

5) oswiadczenia kierownikow robot, wskazanych w §9 ust. 1, o przyjeciu pelnienia funkcji
kierowania robotami budowlanymi.

Niedoreczenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnych dokumentdw, o ktorych mowa

w ust. 3 we wskazanym terminie, skutkowa¢ bedzie opoznieniem w przekazaniu terenu

budowy/robot. Opédznienie traktowane bedzie jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Termin rozpoczecia robot budowlanych — do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy/robot.

Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczgcia robot budowlanych:

1) po dokonaniu przez Zamawiajgcego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,

2) nie wczesniej niz w dniu planowanego terminu rozpoczecia rob6t budowlanych, wskazanym
przez kierownika budowy/robot, jako zamierzony termin rozpoczgcia robot budowlanych do

zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.

' Termin wykonania powinien by¢ okreslony w dniach, tygodniach, miesiacach lub latach, chyba ze wskazanie konkretnej

daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna.

15 Do zawarcia umowy dochodzi przez zlozenie zgodnych o$wiadczen woli Stron. W razie zlozenia o$wiadczen woli
(podpisania umowy) przez Strony w réznych datach, dniem zawarcia umowy jest data péZniejsza (dzien zlozenia podpisu
przez druga Strong).
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§ 4 HARMONOGRAM
Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot umowy w czesciach, zgodnie ze wskazanymi
terminami wykonania poszczegdlnych czgsci, okreslonymi w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie. Harmonogram stanowi zatacznik nr 2 do umowy.
Harmonogram moze podlegaé zmianom na wniosek Zamawiajgcego lub wniosek Wykonawcy, do
ktorego Wykonawca dolacza projekt zmiany harmonogramu wraz z uzasadnieniem. Zmiana
harmonogramu na wniosek Wykonawcy moze by¢ dokonana jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.
Zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmieniony harmonogram zastgpuje
dotychczasowy harmonogram i jest wiazacy dla Stron.
W razie wykonywania przez Wykonawce danej czesci umowy niezgodnie z harmonogramem
Zamawiajacy odnotuje ten fakt w protokole narady koordynacyjnej lub w innej formie pisemne;j
i poinformuje o tym Wykonawcg.
Trzykrotne odnotowanie przez Zamawiajagcego faktu wykonywania przez Wykonawce danej
czgsci umowy niezgodnie z harmonogramem uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.
Qdstgpienie, o ktorym mowa w ust. 5, powinno by¢ dokonane na pismie, w terminie do 30 dni od
dnia trzeciego odnotowania przez Zamawiajgcego faktu wykonywania przez Wykonawce danej

czedcl umowy niezgodnie z harmonogramem.

§ 5 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ..... .. ' iwwysokosci ... % ceny calkowitej podane;j

w ofercie Wykonawcy / ustalonej po negocjacjach Zamawiajacego z Wykonawcea'’, tj. w kwocie

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, to w razie wydluzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

16 Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp.
17 Zapis dla zamowienia z wolnej reki.
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3. W razie nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w terminie wskazanym
w ust. 2, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
Uznanie wykonania przedmiotu umowy za nalezycie wykonany nastepuje poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami.

5. Zamawiajgcy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi
za wady lub gwarancji, ktore zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji — w zaleznosci od tego, ktory z okresow uptywa pdznie).

6. Zwrot, 0 ktorym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy niewykorzystanego zabezpieczenia.

§ 6 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta

Wykonawcy na kwote: / Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone po negocjacjach Zamawiajacego z

Wykonawes WYNOST'® «oueviesivesmsimsnussiss srosins 7 (stownie: ... cooinie s v zlotych) netto, plus:
1) ......% podatek VAT od kwoty ......., LT, Z1 (stownie: .....oceven.n. zlotych),
2) ..... % podatek VAT od kwoty ......., Dot nasah IR vt zlotych),
¢0r ICZHIS SIINOWE IWOIE s st annnivansi zt (stownie: ............... zlotych) brutto.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.l Strony ustalajg jako wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg

przedmiotu umowy, za wyjatkiem oplaty, o ktorej mowa w §12 ust. 1 pkt 14 i nie moze ulec
zmianie w trakcie trwania umowy, poza okolicznosciami, o ktérych mowa w §18 ust. 4.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, ktorego zmiana nastgpifa na skutek wystapienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 3 i przy zastosowaniu sposobu obliczenia wiasciwego dla tych okolicznosci wynikac
bedzie z aneksu do umowy i stanowi¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu
wykonania umowy.

5. Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia okreslona zostala w oparciu o przepisy ustawy

o podatku od towardéw i ushig, obowiazujace w dniu zlozenia oferty / wynegocjowania ceny'”.
=] . . [= d .

18 Zapis dla zamowienia z wolnej reki.
19 W przypadku zaméwienia z wolnej reki.
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6. Wykonawca nie moze dokonac przelewu, zbycia lub obcigzenia wierzytelnosci przystugujacej mu

od Zamawiajacego.

§ 7 WARUNKI PEATNOSCI WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane bedzie w czesciach, za wykonang czgs$¢ umowy, zgodnie
z podzialem cze$ciowym ustalonym w harmonogramie, w wysokosci okreslonej dla kazdej
z czgsci w harmonogramie.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowej. Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu, w oparciu
o protokoty odbioru czg¢sciowego. Faktura czesciowa moze obejmowaé wynagrodzenie za
wykonanie wigcej niz jednej czesci umowy. Faktura koncowa begdzie wystawiona po dokonaniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Suma naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur czgéciowych nie moze przekroczyé 80%
wynagrodzenia.?’

4. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie faktury koncowe] nie moze
wynosi¢ mniej niz 20% wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami.

6. W przypadku, gdy w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy okaze si¢, ze przedmiot
umowy ma wade, ktdra nie nadaje si¢ do usunigcia, a ktora nie uniemozliwia uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa, co zostalo stwierdzone
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy 2z zastrzezeniami, Zamawiajagcemu
przystuguje roszczenie o obnizenie wynagrodzenia.

7. Roszczenie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 zostanie
zaspokojone przez Wykonawceg w nastepujacy sposob:

1) Strony wskaza w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, czgsci umowy dotkniete wada, ktdéra nie
nadaje si¢ do usuniecia, a ktora nie uniemozliwia uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) Strony ustalg w protokole, o ktorym mowa w ust. 6, wartos¢ procentowa czgsci umowy
dotknigtej wadg w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie tej czesci, wskazanego

w harmonogramie,

20 Zgodnie z art. 443 ust. 2 Pzp procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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3) protokol, o ktorym mowa w ust. 6 podlega akceptacji przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego przed wystawieniem faktury koncowej przez Wykonawce,

4) Wykonawca wystawi faktur¢ koncowa za wykonana cze$¢ umowy na kwote stanowigcg
réznice pomiedzy wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy na podstawie harmonogramu,
a wartoscig czesci umowy dotknietej wada, o ktorej mowa w pkt 1, z uwzglednieniem zapiséw
§8 ust. 1 pkt 10.

8. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug obowiazujgca

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

9. Suma naleznosci wynikajgcych z harmonogramu nie przekracza $rodkéw zabezpieczonych

w danym roku w budzecie Zamawiajacego, tj.:
1) w Uchwale budzetowej w roku .........cccoveninnnny,
2) w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach .......................

10. Ostatnig fakture w danym roku kalendarzowym nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu do 1 grudnia
danego roku.

11. Termin zaplaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robot.

12. Faktury bedg platne przelewem na konto Wykonawcy o numerze .............. Faktura bedzie
wystawiona na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35 — 064
Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca faktury — Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial
Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38, 35 — 068 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego
wymaga aneksu do umowy. Zmiana danych Odbiorcy faktury — Platnika nie wymaga aneksu do
umowy; wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy.

13. Zamawiajacy akceptuje wystawianie i przesylanie przez Wykonawcg faktur, faktur korygujacych
duplikatow faktur, duplikatow faktur korygujacych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug i innych dokumentéw wynikajacych z umowy?',
w formie elektroniczne;.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przesylania faktur iinnych dokumentéw wynikajgcych

z umowy?, w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w § 24%° ust. 1

pkt 1. z adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w § 24°% ust. 1 pkt 2.

2l Wymienié¢, jakie dokumenty.
22 Wymieni¢, jakie dokumenty.
23 Zmienic¢ na §23, w razie usuniecia zapisow ,,§23 Ubezpieczenie Wykonawcy™.
24 Zmieni¢ na §23, w razie usuniecia zapisow ,,§23 Ubezpieczenie Wykonawcy”.
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15. Kazda przesytana faktura powinna by¢ zapisana w odrgbnym pliku PDF z podaniem numeru

faktury w nazwie pliku.

16. Wiadomosci mailowe w temacie wiadomosci powinny zawiera¢ numer przesylanej faktury
i numer umowy, tj. odpowiednio zapisy: “eFaktura nr: .... do umowy nr: ....... -

17. Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Z zastrzezeniem ust. 23 1 27 warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czescei
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 464 ust. 1 Pzp, bioracym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych, w postaci potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce
kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wraz z kopiami faktur, na podstawie
ktorych dokonano zaplaty.

19. Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny
dokumentowa¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

20. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zas
podwykonawca dalszemu podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej umowie
o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz do 30 dni*® od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot.

21. Zaplata, o ktorej mowa w ust. 20 powinna by¢ dokonana na rachunek bankowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy wskazany w danej umowie o podwykonawstwo.

22. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa
w ust. 18. Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

25 Uzupehié¢ nr umowy.
%6 W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §13 ust. 6 pkt 10.
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24,

23

26.

27.

28.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy moze, w terminie 7 dni

od dnia dorgczenia odpowiedzi na wezwanie:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, skladajac stosowne oswiadczenie.

Koniecznos¢ wielokrotnego®” dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na

sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego zgodnie z art. 465 ust. 7 Pzp.

§ 8 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia
w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiana cen materialow lub kosztow. zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana jest

na podstawie informacji statystycznej Glownego Urzedu Statystycznego ..Ceny robdt

7 Wielokrotne = wiecej niz raz.
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2)

3)

4)

5)

6)

budowlano — montazowych" w odniesieniu do pozycji wyszczegdlnionych dla obiektu

.Symbol PKOB/KNNR 1263 Szkola podstawowa”, odpowiadajagcych czeSciom umowy,

zgodnie z podzialem czg$ciowym ustalonym harmonogramie;

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7. miesigcu wykonywania

umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy); do okresu wykonywania

umowy nie wlicza si¢ przerw nieprzewidzianych w harmonogramie;

Strona umowy moze zada¢ zmiany wynagrodzenia za cze$¢ umowy, jezeli suma zmian

wskaznikow dla danej pozycji (czgsci umowy), wyliczona na podstawie danych zawartych

w informacji, o ktorej mowa w pkt 1 1 w sposob opisany w pkt 4, dla danej pozycji (czesei

umowy) jest wieksza niz 3%:

suma zmian wskaznikow, o ktorej mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesigca zawarcia

umowy do miesigca, w ktérym nastapila sprzedaz materialéw, o ktérych mowa w pkt 6

(wskaznik dla danej pozycji z miesigca zawarcia umowy =100%);

Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do

drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ pozycje (czesci umowy), za ktore zada zmiany

wynagrodzenia;

dla potwierdzenia wplywu zmiany ceny materialoéw lub kosztoéw na koszt wykonania umowy

przez Wykonawce, Strony obowigzujg nastepujgce zasady:

a) w przypadku zaistnienia uprawnienia Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, do pisma, o ktérym mowa w pkt 5
Wykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ kopie faktur dokumentujacych sprzedaz
materialow niezbgdnych do wykonania czg¢sci umowy, za wykonanie ktorej zada zmiany
wynagrodzenia;

b) w przypadku zaistnienia uprawnienia Zamawiajacego do zmiany wynagrodzenia zgodnie
z zasadami przyjetymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy w pismie, o ktérym mowa
w pkt 5 zazada przedlozenia przez Wykonawce kopii faktur dokumentujacych sprzedaz
materialow niezbednych do wykonania czg¢sci umowy, za wykonanie ktorej zada zmiany
wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiazany jest takie faktury przedtozy¢ w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni, nieprzedlozenie faktur

w terminie uprawnia Zamawiajacego do dokonania zmiany wynagrodzenia;

7) zmiana wynagrodzenia jest dokonywana zgodnie z niniejszymi postanowieniami, jezeli

faktury, o ktorych mowa w pkt 6 a i b dokumentuja sprzedaz w okresie, o ktorym mowa

w pkt 2;
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8) faktury, o ktérych mowa w pkt 6 aib nie moga by¢ wystawione na podstawie umowy zawarte]
przez Wykonawce z podwykonawcg robdt budowlanych lub z dostawca badz ustugodawca,
ktora zostala odpowiednio zaakceptowana przez Zamawiajacego Iub przedlozona
Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami §13, a w ktorej ustalono stale wynagrodzenie lub
state ceny za wykonanie danego przedmiotu umowy;

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn:

a) wynagrodzenia za dang cze$¢ umowy, za ktorg Strona zgda zmiany wynagrodzenia oraz
b) sumy, o ktérej mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaznik ryzyka 3%;

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac¢ moze w okresach 3 — miesigcznych;

9) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi |0% wynagrodzenia;

10) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze czesciowej i/lub koncowej, oddzielna pozycja w ramach danej faktury.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy?®.

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow

kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatlowych, majgcej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z obcigzajgcych

Wykonawcg i dokonywanych przez niego wptat do PPK.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace, majgcej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,

Strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia

kosztow, zwiazanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych

28 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.
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przez Wykonawce wyplat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg lub zmienionej
minimalnej stawki godzinowe;.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja odpowiednie;j
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
skladek na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mys| ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegolowa kallfulacje, obejmujacg sposéb i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢é od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentéw lub udzielenia informacji potwierdzajagcych zmiane kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia w mys§l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nastgpuje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od dorgczenia wniosku o zmiang drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu koniecznosci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub koniecznosci

zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.

§ 9 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO 1 WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami nastgpujace osoby, spelniajgce
wymogi i kryteria wskazane w SWZ/zaproszeniu do negocjacji:

b} stk BGOSR st g A RS S S S A A VS B T
2) kicrownik BranZy SAIAITE]T ....orvmesrssmmmensransrmveses sasmaveannsansnnosssssnnsassats saessassssins

2] Berovnik beinda SlCRATYORICH Cia ittt e e ol i S e v wi ity

43} Kierownik DIansy droBowel .. s sremvessssvmsimmmensa samsnmmmes s s ssmmms srassss s araes sxon

5 KIero vk BEm2Y .o assisns R VA s ks e A S v e e
Wykonawca moze dokona¢ zmiany 0sob wskazanych w ust. 1 przedkladajac w formie pisemnej
Zamawiajacemu do akceptacji propozycje zmiany na co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Nowe osoby, powinny speinia¢ wymagania okreslone w SWZ7/zaproszeniu do
negocjacji, wlasciwe dla osob, ktore zostajg zastgpowane. W przypadku, jesli wilasciwosci
zastepowanych oséb, zwigzane byly z kryterium oceny ofert, nowa osoba musi posiada¢

whasciwosci odpowiadajace co najmniej liczbie punktow, ktére Zamawiajacy przyznal osobie
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zastgpowanej. Zmiana ta nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy; zmiang uwaza si¢ za
dokonang z chwilg akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego sprawowac beda
nastepujace osoby:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlanej: ............ooooviinnnnen,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego bran2y SaniaIMe): .. .ooeoviisiviviissviirssimsssoss sesivne vesves
3) inspektor nadzom inwestorskiego branzy elektryCzne]: .. vvuriisosivisvsnsvsssasossaissssnsssness
4) inspektor nadzorg inwestorakiego branZy ArOBOWEI: ... vivinsensssossvarssmess sasorh s asinsson
5) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy ..........o.c.ooiiiiiiiiii i
Zamawiajacy wyznacza osobe wskazana w ust. 3 pkt ... jako koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego na budowie (dalej zwanego Koordynatorem nadzoru).

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawey. Zmiana ta nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy; zmian¢ uwaza si¢ za
dokonang z chwilg wpisu do dziennika budowy/robot.

Osoby wymienione w ust. 1 sg umocowane do kontrolowania rozliczen budowy/robot.
Wykonawca potwierdza, ze osoby z ust. 1 sg stosownie umocowane do wykonywania czynnosci
kontrolowania rozliczen budowy/robot.

Osoby wymienione w ust. 3 sg upowaznione do kontrolowania rozliczen budowy/robot.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ powotania inzyniera kontraktu na kazdym etapie wykonywania

umowy.

§ 10 NARADY KOORDYNACYJNE
Koordynator nadzoru jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego, osob wskazanych w §9 ust.1
i ust. 3 oraz innych zaproszonych osob. Narady koordynacyjne beda zwolywane nie rzadziej niz
.../Ustala si¢ nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: ...
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu
Umowy.
Koordynator nadzoru informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie i1 miejscu narady
z 3 — dniowym wyprzedzeniem, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu
lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
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w ciagu ... dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

sie za wigzgce.

§ 11 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

L

)

2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy, przy udziale kierownika budowy/robot, terenu budowy/robot,
dokumentacji projektowej, STWiORB i dziennika budowy/robot,

dokonanie czynnosci odbioru konicowego przedmiotu umowy,

dokonanie zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane czgsci umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami,

udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa niezbednego do wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, jesli przepis prawa tego wymaga (np. uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie).

§ 12 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowiazkiem Wykonawcey jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do:

)

2)

3)

wykonania wszystkich robot, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
w terminie ustalonym w umowie, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, dokumentacjg
projektowa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami dozoru technicznego oraz z zachowaniem nalezytej starannosci,
wykonania wszystkich robét, ustug i dostaw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa budowlanego
1 ochrony srodowiska, normami, uzgodnieniami branzowymi, technologia robot, standardami
zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i BHP (m. in. wydzielenia oraz odpowiedniego
zabezpieczenia 1 oznakowania stref niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie
prowadzonych rob6t) oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa,

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw lub wyrobow spetniajgcych wymogi okreslone
w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub krajowa deklaracje¢ zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng dla

wbudowanych materiatéw,
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

wykonania umowy przy pomocy o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz spelniajgcych wymagania okreslone w SWZ/zaproszeniu do negocjacji i ofercie
Wykonawcy,

protokolarmego przejecia terenu budowy/robot (z chwilg jego przejecia Wykonawca ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen zaistnialych na terenie budowy/robot),

nalezytego zabezpieczenia terenu budowy/robot przed dostgpem os6b nieupowaznionych,
zabezpieczenia na wlasny koszt dostawy mediéw do celow budowy/robot,

zorganizowania wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy/robot, tj.
zorganizowania i wyposazenia terenu budowy/robét na czas prowadzenia robot budowlanych
w biuro kierownika budowy/robét, niezbedne kontenery socjalne dla pracownikow, WC, oraz
wygrodzenia terenu budowy/robot elementami trwalymi,

sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i dorgczenia go Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem robdt, najpézniej w momencie przekazania terenu budowy/robot,

opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektow organizacji ruchu na potrzeby
budowy/robot,

zapewnienia nalezytego porzadku na terenie wykonywania robot i w jego otoczeniu,
w tym na drogach dojazdowych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tychze drog.
przywrocenie ich do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia przez Zamawiajgcego
sprzgtania wykorzystywanych drog i nieruchomosci na koszt i ryzyko Wykonawcy,
uzyskania we wlasnym zakresie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz
ponoszenie kosztow z tym zwigzanych,

zapewnienie nadzoru wlascicielskiego gestorow sieci i ponoszenie kosztow z tym
zwigzanych,

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, zezwolenia
na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym i przekazania go Zamawiajgcemu, przy czym
oplata z tego tytutu jest dokonywana przez Zamawiajacego,

opracowanie instrukcji p.poz. wraz z dostawa i montazem urzadzen wymienionych
w instrukgji,

dostarczenia Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot wykazu osoéb biorgcych udzial
w realizacji przedmiotu umowy, uprawnionych do wejscia na teren budowy/robot oraz
biezace aktualizowanie ww. wykazu; osoby bioragce udzial w realizacji przedmiotu umowy
powinny by¢ ubrane w odziez ochronng zawierajgca logo Wykonawcy,

dostarczenia na wezwanie Zamawiajacego listy osdb zaangazowanych przez Wykonawcg

w realizacje umowy, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez nich prac/obowigzkow
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18)

19)

20)

21)

22)

23

24)

25)

26)

27)

28)

oraz rodzaju zawartych z nimi umow,

prowadzenia rob4t w sposdb nie powodujacy dewastacji terenéw przyleglych, a takze
zapewniajacy wlasciwa ochrone powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych,
usuwania z terenu budowy/robot na biezaco zbgdnych wyrobow budowlanych,
niepotrzebnego sprzetu, urzgdzen i nadwyzki materiatow oraz zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami postepowania z odpadami powstajacymi w wyniku realizacji umowy,

uzywania sprzetu, nie powodujgcego niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych prac
oraz zgodnego z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
(sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
i wytrzymalosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a takze
zabezpieczony przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane),

stosowania $rodkow transportu, powodujagcych korzystny wplyw na jakos¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw; srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot,

zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenia obiektow oraz wykonania i
uzgodnienia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy 1 przekazania
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektronicznej,

zapewnienia niezbednej obstugi geologicznej budowy/robot w zakresie niezbednym do
realizacji poszczegolnych rodzajow robot,

zapewnienia obstugi geotechnicznej budowy/robot zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujacymi przepisami,

prowadzenia dokumentacji budowy/robot w tym dziennika budowy/robot zgodnie z ustawa
Prawo budowlane,

przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdw, zgdd i opinii niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

prowadzenia raportowania postepu robét w terminach ustalonych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, sporzgdzania rozliczen za dany okres rozliczeniowy i przekazywania
Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej postepu robét w terminach ustalonych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w tym wykonywanie tych obowigzkow w
elektronicznym systemie zarzadzania i monitorowania inwestycji, jesli Zamawiajacy taki
system udostepni,

wykonywania robdt recznie w przypadku robot przy strefie korzeniowej drzewa,
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29)
30)

31)

32}
33)

34)

35)

36)

37

38)
39)

40)

41)

42)
43)

44)

terminowego skladania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego,

niezwlocznego i rzetelnego wykonywania polecen Zamawiajgcego oraz inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,

terminowego sporzadzenia, uzgodnienia =z Zamawiajacym oraz aktualizowania
harmonogramu,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z postanowieniami §10 umowy,
zapewnienia Zamawiajacemu i jego przedstawicielom peinej dostepnosci do prowadzonych
robot oraz informowania ich o gotowosci do odbioru robét i przedmiotu umowy,
skompletowania i1 przedstawienia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania robét i ich odbior oraz wydania Zamawiajgcemu
wszystkich atestow i certyfikatow materiatlow i urzadzen,

ochrony na swoj koszt mienia zgromadzonego na terenie budowy/robot, poczawszy od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy/robot do dnia wykonania przedmiotu umowy,
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o Koniecznosci wykonania robot nie
przewidzianych i nie obj¢tych dokumentacja projektowa,

bezzwlocznego i skutecznego usuwania ewentualnych szkéd powstatych w  wyniku
prowadzenia robot,

zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw w realizacji,

doprowadzenia, po zakonczonych robotach budowlanych, pomieszczen objetych inwestycja
oraz terenu budowy/robot do nalezytego stanu,

zlikwidowania zaplecza budowy/robot 1 uporzadkowania terenu, gdzie prowadzone byty
roboty budowlane do dnia wykonania przedmiotu umowy,

opracowania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, gromadzenia wszelkich
certyfikatow, aprobat technicznych i dopuszczen w stosunku do materiatdow uzytych podczas
realizacji umowy, a takze ich protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu, wraz
z instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji w nast¢pujgcej ilosci egzemplarzy:
3 egzemplarze w formie papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej PDF
12 egzemplarze w wersji edytowalnej DWG — w wersji nie nowszej niz z 2015 r.,

zglaszania do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

usunigcia  wad  stwierdzonych podczas odbioréw  przeprowadzonych  zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy W terminach technicznie 1 organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego,

przekazania Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego gwarancji producentdow na

wbudowane materiaty, sprzgt i urzadzenia, ktorych okres gwarancji jest dtuzszy niz gwarancja
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Wykonawcy,
45) przekazania Zamawiajacemu wymaganej przez przepisy prawa charakterystyki energetycznej
budynkdow,
46) uczestniczenia w przegladach w ramach udzielonej rekojmi i przegladach gwarancyjnych,
47) udostepnienia terenu budowy/robot innemu wykonawey, z ktorym Zamawiajacy zawarl
odrgbng umowe,
48) udostepnienia terenu budowy/robot Zamawiajacemu i wykonawcy, z ktorym Zamawiajacy
zawarl umowe na dostawe pierwszego wyposazenia,
49) przeprowadzenia pierwszego szkolenia pracownikéw przyszitego uzytkownika obiektu
w zakresie obstugi urzadzen oraz uzytkowania obiektow budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow lub wyrobow
spetniajacych wymogi okreslone w umowie, fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane, posiadajacych
deklaracje wlasciwoscei uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatow.
Przed wbudowaniem materialow, urzadzen lub innych wyrobdw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie Zamawiajgcego i w tym celu zlozy¢ do
Zamawiajacego na pismie, w dwoch egzemplarzach, wniosek o zatwierdzenie materialu. Do
wniosku nalezy zalaczy¢ komplet dokumentéw, w tym karty zatwierdzen wyrobow
przeznaczonych do wbudowania oraz niezb¢dne dokumenty wymagane Prawem budowlanym
i dokumentacjg wykonawcza, dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,
dokumenty potwierdzajace jakos¢, certyfikaty. W przypadku przedstawienia dokumentow
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez thumaczenie na jezyk polski.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zlozenia wniosku o zatwierdzenie materialu dokona
zatwierdzenia materiatu albo go odrzuci.
Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajacego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia
materialu, jeden egzemplarz wniosku zachowuje Zamawiajacy, a Wykonawca otrzymuje drugi
egzemplarz, ktéry zobowiazany jest przechowywaé na budowie przez caly okres wykonywania
umowy.
Wykonawca jest obowigzany informowaé¢ Koordynatora nadzoru o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktoére moga mie¢ wplyw na wykonanie umowy, w szczegolnosci
o okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 651 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiagzany jest stosowac¢ sie¢ do wszystkich polecen inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, zgodnie ze STWiORB oraz obowigzujgcym prawem.
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8.

10.

Ll

12

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na terenie prowadzenia robét budowlanych codzienna.
ciagla, osobista obecnos¢ kierownika budowy podczas wykonywania prac objetych niniejsza
29

umowa.

Podczas wykonywania prac objetych niniejsza umowa, Wykonawca zobowiazany jest do
zapewnienia na terenie budowy ciaglej obecnosci kierownika (6w) robot w branzy odpowiedniej
do prowadzonych aktualnie prac.’

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robot zobowigzani sg stawi¢ si¢ niezwlocznie na terenie

budowy na zadanie Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwolanej naradzie

koordynacyjne;.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trZeCi€ ...........ccvevviiiiiininiiniiiienianin na

zasoby ktorego/ktorych w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego celem wykazania spelniania warunkow

udziatu w postepowaniu, bedzie/beda realizowal/realizowaly przedmiot umowy w zakresie:’'

Wykonawca o$wiadcza, ze w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego nie powolywal
sie na zasoby podmiotow trzecich w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia celem wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.

W przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i/lub przez podmiot
wskazany w ust. 11 z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowitly
podstawe wykazania spelniania przez Wykonawc¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego. >

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy
0os0b wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego w SWZ/zaproszeniu do negocjacji
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem zaplaty kary umownej

przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 8 .

Wykonawca jest zobowiazany dokumentowaé zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.13, poprzez

sporzadzenie i dor¢czenie Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy wykazu

2 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert bylo doswiadczenie kierownika budowy.

30 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy kryterium oceny ofert bylo doé§wiadczenie kierownika (6w) robot.
31'W zakresie, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane w ofercie.

32 Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca powolywal si¢ na zasoby podmiotu trzeciego.
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18.

16.

17.
18.

0s6b, o ktérych mowa w ust.13, wraz z ich zakresami czynnosci, a w razie zmiany tych oséb,
dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedlozenie Zamawiajgcemu do 5 dni od dokonania
zmiany.

W trakcie realizacji umowy, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, wykonujacego czynnosci
kontrolne wobec Wykonawcy co do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
okreslonego w ust. 13, zobowigzany jest do:

1) przedlozenia w okreslonym terminie o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia

spelniania tego wymogu, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

¢) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

d) poswiadczona za zgodno$é¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika — inne
dane osobowe pracownikow wystepujace w przedlozonych dokumentach mogg by¢
zanonimizowane;
2) zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania tego wymogu.
Czynnosci kontrolne, o ktorych mowa w ust. 15 mogg by¢ wykonywane w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy. Z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy wymaga si¢ sporzadzenia protokolu potwierdzajacego stan faktyczny
i okazane dokumenty. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin do przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw w razie ich braku w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy upowaznia ....... do czynnosci wynikajgeych z ust. 151 ust. 16.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentdw i/lub wyjasnien okreslonych w ust. 15 i ust. 16,
w terminie wskazanym przez osobg upowazniong moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Odstgpienie powinno by¢ dokonane na

pismie, w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu na przedtozenie tych dokumentéw

i/lub wyjasnien.
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20.

21

. Wykonawca jest zobowiazany do umozliwienia Zamawiajgcemu pobrania probek

z dostarczonych i wbudowanych materialtéw oraz wykonanych elementow w kazdym czasie
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do wymiany
materialow lub elementow zawierajacych wady ujawnione w wyniku badan wykonanych przez
Zamawiajacego na nowe z okazaniem wynikow badan probek nowych elementéw wykonanych
przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy lacznego
udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, pod rygorem
zaplaty kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 13).33

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy wykazu pojazdow, ktore beda uzywane przy wykonywaniu umowy, a w razie
zmiany tych pojazdéw, dokonanie aktualizacji wykazu i jego przedlozenie Zamawiajagcemu do
5 dni od dokonania zmiany. Wykaz powinien wskazywa¢ marke i model pojazdu, numer
rejestracyjny oraz rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdow. Pojazdy uzywane przy

wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane.

22. Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie 1 Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace

1.

w sposob umozliwiajacy wykonywanie statutowych zadan uzytkownika obiektu przez caly okres
prowadzenia robot. Wobec powyzszego teren budowy/robot, na ktorym beda prowadzone roboty
budowlane powinien by¢ zabezpieczony w sposob umozliwiajacy prawidlowe i bezpieczne

uzytkowanie obiektu.

§ 13 PODWYKONAWCY
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy
podwykonawcy, jednakze jest zobowigzany do osobistego wykonania kluczowych zadan
przedmiotu umowy, wskazanych w SWZ/zaproszeniu do negocjacji, pod rygorem zaplaty kary
umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 7, z zastrzezeniem sytuacji, w ktore] umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu.

33 W przypadku niezapewnienia wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomie okreslonym w ust. 16, umowa wygasa z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2025 r. (art.76 ust. 2 ustawy o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych).
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2. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany — na co najmniej 21 dni przed przewidywanym terminem jej zawarcia lub
Zmiany;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmiany — w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
zmiany, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych,
geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatéw budowlanych
i ustug sprzgtowo-transportowych; wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych.?

3. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu lub zmiany. Brak pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy lub jej zmiany.
Brak pisemnego sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot umowy (zakres robot) i wynagrodzenie musza by¢ precyzyjnie okreslone,

3) przedmiotem umowy moze by¢ wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesciom umowy okreslonym umowg zawarta

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¥ Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza warto$¢, od ktérej bedzie zachodzit obowiazek przedkladania umowy o
podwykonawstwo (art. 464 ust. 8 Pzp).
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4) przedmiot umowy nie moze obejmowaé realizacji przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowych zadan przedmiotu umowy, ktdérych
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) termin realizacji robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie moze byc
dluzszy niz przewidywany dla tych robét w umowie zawarte] migdzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

6) zalgcznikiem do umowy o podwykonawstwo jest harmonogram rzeczowo — finansowy,
sporzadzony w oparciu o harmonogram uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym,
stanowigey zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

7) umowa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczen przez Wykonawce od dokonania
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

¢) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia,

8) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wnoszone w formie zgodnej z Pzp,

9) umowa powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace obowigzku zatrudniania na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujagcych w zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ/zaproszeniu do negocjacji,

10) termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz do 30 dni’® od dnia doreczenia faktury
lub rachunku; w przeciwnym wypadku Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem zadania przez Zamawiajgcego zaplaty

kary umownej przewidzianej w §21 ust. 1 pkt 12a,

11)umowa powinna zawiera¢ numer rachunku bankowego podwykonawcy, na ktéry Wykonawca

bedzie dokonywal zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz zapis, ze zmiana
numeru rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

7. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo oraz do zawierania

umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

3 W razie zmiany terminu, nalezy odpowiednio zmieni¢ brzmienie §7 ust. 20.
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8.

10.

11.

12.

13,

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren

budowy/robdt i rozpoczecia prac.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego, nie pdzniej niz w ciggu ... dni,

usuniecia z terenu budowy/robot podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie

zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, a w razie
niewykonania powyzszego zadania przez Wykonawce Zamawiajacy moze usunagé takiego
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Jezeli w realizacji umowy biora udzial podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) przedkladania Zamawiajacemu wykazu podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
realizujacych roboty budowlane lub realizujgcych dostawy i/lub ustugi w zakresie danej czgsci
Umowy, z zaznaczeniem:

a) zakresu robot budowlanych, dostaw i/lub ustug wykonywanych przez te podmioty — zakres
robdt budowlanych, dostaw i/lub ustug realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Wykonawca powinien wskazywaé¢ w harmonogramie;

b) wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane powierzone do wykonania
podwykonawcy, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo,
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

2) wskazania Zamawiajgcemu osoby do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

3) koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

jak za wlasne dzialania i zaniechania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu ...

dni, usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawcg z terenu

budowy/robot, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
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budowy/robot naruszaja postanowienia niniejsze] umowy. W razie niewykonania powyzszego
zadania przez Wykonawce Zamawiajacy moze usunaé¢ takiego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim
w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego wykonania
umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za whasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz stosowane na terenie inwestycji metody organizacyjno —
technologiczne.

Strony zgodnie ustalajg, ze niewywigzywanie si¢ z przyjetych zobowiazan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowiazujacych

przepisow prawnych.

§ 15 ODBIORY

W trakcie realizacji umowy bgda dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbiory robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

2) odbiory czesciowe,

3) odbior koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych beda wykonywane w trakcie trwania robot

budowlanych na nast¢pujacych zasadach:

1) kierownik budowy/robot jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu oraz roboty zanikajace wpisem do dziennika budowy/robdt, z jednoczesnym
zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej branzy) w formie elektronicznej;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia o
gotowosci do odbioru dokona odbioru zgloszonych robot ulegajacych zakryciu badz robot
zanikajacych wpisem do dziennika budowy/robot;

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu; jezeli Wykonawca dokona
zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych bez uprzedniego zgtoszenia ich do
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiazany jest na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego dokona¢ odkrywki tych robét, a nastepnie po odbiorze przywrdcié je

do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
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3. Odbiory czesciowe beda dokonywane po wykonaniu danej cze$ci umowy zgodnie z podzialem

w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia

biezacych, czesciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej czesci umowy

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia

za wykonang cz¢s¢ umowy na nastepujgcych zasadach:

1) kierownik budowy/robot wpisem do dziennika budowy/robot zglasza gotowosé do odbioru

2)

czesci umowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego (danej

branzy) o tej gotowosci w formie elektroniczne;j;

wraz z zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu 1 (jeden)

komplet (w wersji papierowej) nastepujacych dokumentow:

a)
b)

¢)

d)

g

h)

i)

k)

szczegolowy opis robot objetych odbiorem czesciowym,

dokumentacje fotograficzng pokazujaca stan i zaawansowanie robot (w wersji
elektronicznej),

zestawienie odebranych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, sktadajacych sie
na zakres robot objetych odbiorem czesciowym,

kopie dokumentéw zapewnienia jakosci i wyniki prob dla danego zakresu, o ile sa
wymagane zgodnie z STWiORB lub wymagane przez Zamawiajgcego,

listy wprowadzonych zmian do zakresu objetego odbiorem, a w przypadku zmian
w dokumentacji, kopie rysunkéw z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
instrukcje obshugi i inne dokumenty zwigzane z eksploatacja danego zakresu odbioru
czgsciowego,

dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie,
swiadectwa dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich
wbudowanych materialéw i1 urzadzen lub innych wyrobow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

poroéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu prac ze szczegOlami wszystkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore moglyby zagraza¢ ukonczeniu przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w §3 oraz kroki podj¢te lub zamierzone dla pokonania
opoOZnien;

inne dokumenty umozliwiajace weryfikacje prawidlowosci realizacji przedmiotu
umowy;

w razie wykonywania danej czgsci umowy przy udziale podwykonawcdow, przekazanie

Zamawiajacemu protokotu odbioru robdt, spisanego pomiedzy Wykonawcy
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a podwykonawca i/lub podwykonawceg a dalszym podwykonawca, potwierdzajgcego
prawidlowe wykonanie zakresu robdt wchodzacych w sktad czesci umowy zgloszonej
do odbioru, ktére wykonywal podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca;

3) odbior czesci umowy nastapi w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego; z przeprowadzonych czynnosci odbioru
zostanie spisany protokot odbioru czesciowego;

4) w przypadku zlozenia dokumentéw zawierajacych bledy lub gdy dokumenty te sg
niekompletne, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru czgsciowego bez wyznaczenia
terminu ich odbioru; w takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ze nie
wyznaczy terminu odbioru czg¢sciowego, kierujagc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie
dla zaniechania tej czynnosci;

5) inspektor nadzoru inwestorskiego moze odmowi¢ odbioru czesci umowy, jesli stwierdzi,
ze roboty zostaly wykonane w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa — wowczas
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania robot i wyznaczy w tym

celu odpowiedni termin.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 3, dokonywane jest przez

Wykonawceg raz w danym miesigcu kalendarzowym, nie pdzniej niz do 25 — go dnia miesigca
kalendarzowego.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego i zaplata czgsci wynagrodzenia nie rozlicza Stron umowy
z wykonania cz¢sci umowy ze skutkiem wygasnigcia w czesci ich zobowigzania w sposdb
powodujacy rozpoczgcie biegu rekojmi 1 gwarancji. Odbidr czgsciowy nie oznacza ostatecznego
odbioru danej czgsci umowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich wad
wykrytych lub powstalych w odebranej czesci umowy po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest przy
odbiorze koncowym korygowaé swoje stanowisko, co do juz dokonanych rozliczen czesciowych.
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajacego dopiero z dniem
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi eksploatacyjne proby
koficowe i1 pomiary kontrolne dla calego zakresu robot, instalacji, urzadzen wskazanych
w STWiORB lub wymaganych przez Zamawiajacego. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni przed
wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych prob poinformuje Zamawiajgcego oraz dokona
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy/robot. Z kazdej z préb Wykonawca sporzadza
protokdl, ktory podlega akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie do 3 (trzech) dni od

daty jego ztozenia dokona akceptacji lub odrzuci protokol, kierujac do Wykonawcy pisemne
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uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujgc powtorzenie lub zaniechanie kolejnych prob

lub pomiardw.

Zakonczenie wszystkich robdot budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym

wszystkich wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy/robot stwierdza wpisem do

dziennika budowy/robot, jednoczesnie informujac o gotowosci do odbioru koncowego, a fakt ten
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

W celu przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wraz

z zawiadomieniem Wykonawca ma obowiazek przedlozy¢ Zamawiajacemu w formie operatu

kolaudacyjnego, 2 (dwa) komplety w wersji papierowej oraz 1 (jeden) w wersji elektronicznej na

plycie CD lub nosniku danych z wtyczkg USB-A, zbiér dokumentoéw niezbednych do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zgodnie ze STWIORB i zapisami niniejszej umowy, w tym
miedzy innymi*®:

1) oryginal wypelnionego dziennika budowy/robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe lub decyzja ZRI1D,

3) o$wiadczenie kierownika budowy/robot o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

4) dokumenty dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie, swiadectwa
dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne — dla wszystkich wbudowanych
materialow 1 urzadzen lub innych wyrobéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

5) protokoty badan koncowych i sprawdzen,

6) opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardow
zataczonych do dokumentow odbioru,

7) instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem,

8) protokoty ze szkolen uzytkownika w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen,

9) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego =z projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez

osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca

* Liste dokumentéw nalezy dostosowaé do przedmiotu umowy i kryteridw oceny ofert.
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10.

L1

odpowiednie uprawnienia zawodowe, oraz operat zmiany uzytku oraz w jednym egzemplarzu
w wersji elektronicznej (w pliku: DGN, DXF lub SHP),
10) dokumentacje powykonawcza, tj.:
a) dokumentacj¢ budowy (w tym dokumentacj¢ projektowg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
c) szczegOlowe specyfikacje techniczne (rowniez uzupelniajgce lub zamienne),
d) zestawienia protokoléw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e) zestawienie protokotow odbiorow czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,
11) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie z klauzula ostatecznoscei,
12) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy wraz z zaswiadczeniem
o braku podstaw do wniesieniu sprzeciwu,
13) podpisany przez Wykonawce dokument gwarancyjny,
14)inne dokumenty, ktorych koniecznos¢ dostarczenia wynika z zapisOw niniejszej umowy oraz
dokumenty, ktore nie zostaly wskazane, a ktorych koniecznosé¢ dostarczenia jest wymagana do
zapewnienia prawidlowego i zgodnego z przepisami uzytkowania obiektu budowlanego.
Zamawiajagcy w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia
o gotowosci do odbioru koficowego, po uprzednim potwierdzeniu przez Koordynatora nadzoru
kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, powota komisje odbioru koficowego
przedmiotu umowy, powiadamiajac jednoczesnie Wykonawce o ustalonym skladzie komisji
1 terminie odbioru. Termin odbioru koficowego przypadac bedzie nie dalej jak na 30 (trzydziesci)
dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru koficowego podwykonawcoéw
(dalszych podwykonawcéw), przy ktoérych pomocy wykonany byt przedmiot umowy.
W odbiorze koncowym przedmiotu umowy obowigzkowo uczestniczy kierownik budowy/robat,
Zamawiajacy, Koordynator nadzoru, inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz,
a takze przedstawiciele Stron.
Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokét w formie

pisemnej, podpisany przez czlonkéw komisji, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym odpowiednio:
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1)

2)

3)

protokol odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad
w wykonaniu przedmiotu umowy;

protoko6t odbioru koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru
przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nieistotne, nie uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa;
protok6l odbioru koncowego przedmiotu umowy stwierdzajacy odmowe odbioru — jezeli
w czasie odbioru zostang stwierdzone wady istotne w wykonaniu przedmiotu umowy, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Jub

obowigzujgcymi przepisami prawa.

12. Jezeli w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1)

2)

3)

nieistotne nieumozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowiazujacymi przepisami prawa, ktore kwalifikuja si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy dokona
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a do protokotu odbioru koncowego zostanie
dotaczona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunigcia; w przypadku nieusunigcia
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie

z §21 ust. 1 pkt 2 umowy oraz powierzenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastgpcze);

nieistotne nieumozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
obowigzujacymi przepisami prawa, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a Wykonawcy przystuguje wowczas obnizone
wynagrodzenie zgodnie z §7 ust. 7;

istotne, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowigzujgcymi przepisami prawa — Zamawiajgcy moze wg swojego wyboru:

a) odstgpi¢ od umowy w my$l §19 ust. 1 pkt 7 umowy albo
b) zazada¢ ponownego wykonania okreslonych roboét, wyznaczajac odpowiedni termin,

z zastrzezeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z §21 ust. 1_pkt 3 umowy,

a po bezskutecznym uplywie terminu, ma prawo odstgpienia od umowy w mysl § 19 ust. 1

pkt 8 umowy.

13. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami stanowi

podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury koncowe;.
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§ 16 REKOJMIA I GWARANCJA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ustawie Kodeks cywilny, z modyfikacjami
przyjetymi w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oswiadcza, ze rozszerza swojg odpowiedzialnos¢, o ktérej mowa w ust.1 poprzez

wydluzenie okresu rekojmi do ......... miesiecy, liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi obejmuje caly przedmiot umowy, w tym takze
czgsci umowy powierzone do wykonania podwykonawcy.

4. W razie stwierdzenia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru, ktory
wigze Wykonawce, zada¢ dokonania w wyznaczonym terminie uwzgledniajagcym uwarunkowania
technologiczne, logistyczne oraz mozliwosci techniczne:

1) usuni¢cia wady albo

2) wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy wykonuje uprawnienie wskazane w ust. 4, w wezwaniu
skierowanym do Wykonawcy Zamawiajacy wskazuje tryb usuniecia wady.

6. Strony ustalaja nastgpujgce tryby usuwania wad przedmiotu umowy:

1) tryb awaryjny, majacy miejsce w sytuacji, gdy stwierdzona wada ogranicza lub uniemozliwia
dzialanie cz¢sci lub catosci przedmiotu umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwloki — w tym trybie Wykonawca zobowiazany usung¢ wade lub
wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad niezwlocznie, nie pdzniej niz do 7 dni od dnia
otrzymania wezwania;

2) tryb zwykly, majacy miejsce w sytuacjach innych niz tryb awaryjny — w tym trybie Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade lub wymieni¢ przedmiot umowy na wolny od wad do 14 dni od
dnia otrzymania wezwania.

7. Strony ustalajg, ze wezwanie do usunig¢cia wady przedmiotu umowy stwierdzonej w czasie trwania
rekojmi Zamawiajacy bedzie kierowal na adres: ..............cooiiiiiiiiiiiiina

8. W przypadku, gdy Zamawiajacy zgdal usuniecia wady albo wymiany przedmiotu umowy na wolny
od wad — jezeli Wykonawca nie uczynit zados¢ temu obowigzkowi (w tym réwniez w przypadku,
gdy naprawa okazala sie nieskuteczna) Zamawiajgcy uprawniony jest dokona¢ usunigcia wady
albo wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy

(zastepcze usunigcie wad).
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10.

11:

12,

13

14.

W

Zastgpcze usunigcie wad nie pozbawia ani w Zzaden sposob nie ogranicza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowic spelnienia zadania Zamawiajacego w zakresie usunigcia wady lub
wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad ze wzgledu na koszty spelnienia tego zadania,
a koszty te Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ w pelnej wysokosci.

Jezeli Zamawiajgcy zazadal usuniecia wady lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad,
a Wykonawca nie ustosunkowat sie do tego zadania w terminie 14 dni uwaza si¢, ze podniesione
zadanie uznat za uzasadnione.

Usuniecie wad przez Wykonawce uwaza si¢ za dokonane z chwila podpisania protokotu usunigcia
wad z udzialem Stron, a takze z chwilg podpisania protokotlu z przegladu: posredniego lub
koncowego, stwierdzajgcego w swej tresci usunigcie wady.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie wskazanym w ust.2,
jezeli zgtosil wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnila si¢ w okresie rekojmi).

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, Wykonawca

bedzie mial prawo zada¢ zwrotu poniesionych kosztow.

. Wykonawca udziela gwarancji co do jakosci przedmiotu umowy, w ramach ktérej ponosi

16.

17,

odpowiedzialno$¢ za wady, o ile wady te ujawnig si¢ w terminie obowigzywania gwarancj
oraz zobowigzuje si¢ swiadczy¢ ustuge przegladow gwarancyjnych na zasadach okreslonych w
dokumencie gwarancyjnym. Wzor dokumentu gwarancyjnego stanowi zalgcznik nr 3 do umowy.
Dokument gwarancyjny zgodny ze wzorem, o ktérym mowa w ust. 15, podpisany przez
Wykonawce, nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu w dniu zlozenia zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych, zgodnie z postanowieniami §15 ust. 8.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, a wykonanie uprawnien z gwarancji nie
wplywa na odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
zados¢uczynienia roszczeniom Zamawiajacego z gwarancji, odmowy przez Wykonawce
wykonania obowiazkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu terminu na ich

wykonanie.
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§ 17 PRZEGLADY W OKRESIE TRWANIA REKOJMI
W okresie trwania rekojmi przeprowadzane beda przeglady posrednie (roczne) oraz przeglad
koncowy.
Przeprowadzanie przegladow posrednich 1 przegladu koncowego na zakonczenie okresu rekojmi
stuzy stwierdzeniu stanu obiektu, ewentualnym ujawnieniu wad przedmiotu umowy, ocenie stanu
technicznego i1 prawidlowosci oraz funkcjonowania przedmiotu umowy w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania r¢kojmi a takze stwierdzeniu usuniecia wskazanych wad, jezeli
termin ich usunigcia zbiega sie z terminem przegladu.
Przeglady beda sie odbywaly:
1) przeglad posredni bgdzie wykonywany co najmniej raz na 12 miesiecy liczac od dnia

wykonania przedmiotu umowy z tym ze:

a) miesigc pierwszego przegladu posredniego zostanie wskazany w protokole odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen lub z zastrzezeniami;

b) nastepne przeglady posrednie beda si¢ odbywaly w analogicznym miesigcu w kolejnych
latach;

c) przeglad posredni, ktérego termin wykonania przypada na 30 dni przed terminem
zakonczenia okresu obowigzywania rgkojmi nie bedzie wykonywany; czynnosci te zostang
wykonane w ramach przegladu koncowego,

d) niezaleznie od ustalonych czasokresow na wykonanie przegladow posrednich,
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
przegladu posredniego w innych terminach.

2) przeglad koncowy zostanie przeprowadzony na zakonczenie okresu rekojmi, tj. na 2 miesiace
przed uptywem okresu r¢kojmi.

Przeglady przeprowadzane beda przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, miejscu i godzinie przegladu.

Niestawiennictwo Wykonawcy na przegladzie, w przypadku jego prawidlowego zawiadomienia
o terminie i miejscu przegladu, nie wpltywa na waznos¢ ustalen zapadlych w trakcie przegladu.

7 kazdego przegladu sporzadza si¢ protokol, w ktorym nalezy odnotowa¢ stwierdzone podczas
przegladu wady. Protokol sporzagdza sie w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla

mu jeden egzemplarz protokotu.
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8. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy podczas przegladu, stosuje si¢ postanowienia

8§16 ust. 4-14.

9. Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane, Zamawiajgcy bedzie przeprowadzal kontrole obiektu budowlanego. W razie

stwierdzenia wad podczas przeprowadzenia kontroli, zadanie ich usuniecia nastepowaé bedzie

zgodnie z postanowieniami §16 ust. 4-14.

§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminu kluczowego, o ktorym

mowa w §3 ust. 1, zgodnie z warunkami okreslonymi ponizej:

)

2)

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robot w okresie ich wystapienia nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é — dopuszeza sie
wydluzenie terminu o liczbe dni, wktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak bylo mozliwosci wykonywania umowy
W sposob, ktory pozwolitby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie (w tym réwniez brak
bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robét, normy lub inne przepisy,
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktéry pozwolilyby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy); przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie:
wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegélnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, odbiegajace od przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu lat od daty zlozenia oferty/formularza
negoéjac‘ji przez Wykonawce, dla obszaru obejmujgcego miejsce wykonywania robét, a
dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powoluje sic Wykonawca, dla
takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystapily warunki
atmosferyczne, na jakie powotuje si¢ Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki
atmosferyczne z uwagi na technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy —
uniemozliwily wykonywanie robot;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp —
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych brak byto

mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie
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3)

4)

5)

6)

przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy brak bylto mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania rob6t w sposob, ktéry pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki geologiczne lub geotechniczne Iub hydrologiczne (np. kurzawki,
osuwiska, wody gruntowe itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych
lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypalow — dopuszcza sie wydluzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo
mozliwosei wykonywania umowy w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwoéci, z uwagi na technologie
wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy/robét, w szczegoblnosci dotyczace
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposéb,
ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania rob6t wsposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
dopuszcza sig¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych
zpowodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob,

ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
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7)

8)

9)

mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robét w sposob, ktéry pozwolilty na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez whasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
o liczbe dni, wktérych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania
umowy w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym
rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w Sposob, ktory pozwolily na terminowe
wykonanie przedmiotu umowy);

w przypadku, gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnief,
warunkéw itp., do wydania ktérych wlasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zostaé wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposoéb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy);

w przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznala srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak bylo
mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot

W sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

10) w przypadku, gdy wystapia protesty co do wykonania robét, sktadane przez uzytkownikéw

nieruchomosci, na ktorych prowadzone sg roboty i sasiadujgcych z terenem robét - dopuszcza
si¢ wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposéb, ktory pozwolitby na

terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
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technologi¢ wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

11) w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu koniecznosci
koordynacji tych robét z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego - dopuszcza sie
wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie przedmiotu umowy (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

12) w przypadku, gdy wystapia warunki sity wyzszej, w rozumieniu §1 pkt 7, ktore uniemozliwily
wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu wystapienia warunkow sity wyzszej brak
bylo mozliwosci wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
przedmiotu umowy (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
W sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie przedmiotu umowy),

13) w przypadku, gdy Zamawiajagcy wstrzyma roboty z powodéw lezacych po stronie
Zamawiajgcego — dopuszcza sie wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wstrzymania robét przez Zamawiajacego brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy,

14) w kazdym przypadku, gdy jest to korzystne dla Zamawiajgcego, dopuszcza sie skrocenie
terminu wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez zastosowanie

odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powodujg
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usunigcia
wad dokumentacji projektowe;;

2) w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktére powoduja koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie

niezbednym dla dostosowania do zmian przepisow prawnych;
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3)

4)

3)

6)

7

8)

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisow prawa
lub warunkéw bezpieczefistwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym dla
dostosowania do obowigzujacych przepisow prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwiazan w zakresie
niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu tych
okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchow lub niewypalow, ktore mogg
skutkowa¢, w $wietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiazan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwiazan
w zakresie niezbgdnym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia warunkow terenu budowy/robét odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwiazan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosei:

w  przypadku wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwosé zastosowania odmiennych rozwiazan w sposobie
wykonywania przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych  w  umowie i dokumentacji  projektowej rozwigzan technicznych

-

lub technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnosci materialéw lub urzadzen
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9

nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw
realizacji przedmiotu umowy Iub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sig
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sa korzystne dla Zamawiajagcego 1 o ile
nie powoduja zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

W przypadku zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbgdnym w zwiazku ze zmiang

wytycznych lub zalecen.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamoOwienia, w zakresie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia

ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
koniecznosé zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
si¢ zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla usuniecia wad
dokumentacji projektowe;;

W przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia umowy,
ktore powodujg koniecznosé zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmiang zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenistwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepisow prawnych;

W przypadku niedostepnosci na rynku materialéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowe;j, spowodowane; wstrzymaniem produkc;ji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po zlozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
z powodu tych okolicznosci:

w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych lub wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga

skutkowaé, w $wietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
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6)

7)

8)

technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, Z zastrzezeniem, 7e dopuszcza si¢ zmiane zakresu IZECZOWego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

W przypadku wystapienia warunkéw terenu budowy/robét odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére mogg
skutkowaé, w s$wietle przyjetych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiazan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, z zastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zmiane zakresu IZeczZowego
przedmiotu umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy z powodu tych okolicznosci;

w  przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmiane zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji:

w przypadku zmian bedacych nastgpstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznala $rodki na sfinansowanie przedmiotu umowy - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sig
zmiang zakresu przedmiotu umowy w zakresie niezbednym w zwigzku ze zmiang wytycznych

lub zalecen.

4. Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia, w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1)

2)

obnizenie:

a) Ww razie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej,

¢) W sytuacji opisanej w §7 ust. 7, ust. 81 §8 ust. 1, 4, 5, 6,

d) w razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajgcych na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy;

podwyzszenie:

a) W sytuacjach opisanych w §7 ust. 81 §8 ust. 1,4, 5, 6,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, uslug lub robét
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 314 Pzp,

¢) w razie zmiany przepisOw prawa powszechnego, wplywajacych na wysokosé

wynagrodzenia Wykonawcy.
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Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okolicznosciach
wynikajacych z Pzp i innych obowiazujacych przepisdéw prawnych.

Zamawiajacy dopuszeza zmiang wartosci i zakresu przedmiotu umowy w poszczeg6lnych latach
realizacji umowy w przypadku zwigkszenia $rodkéw finansowych w pierwszym roku badz
w kolejnych latach realizacji umowy, a takze-w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust.1, ust. 2 albo ust. 3.

W razie koniecznosci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajace wprowadzenie zmiany, koszty i pozostale niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej Zzmiany.

Przystapienie do wykonywania umowy w zakresie zmienionym na podstawie niniejszych

postanowien mozliwe jest po zawarciu aneksu do umowy.

§ 19 ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Zamawiajacemu przyshiguje prawo odstagpienia od calosci lub niezrealizowanej czesci umowy

w ciagu 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co najmniej jednej z nastepujacych

okolicznosci:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy/robot albo nie rozpoczal robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy/robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy;,

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub Jest przewidziana
w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyla kwote ... % wynagrodzenia,

4) Wykonawca nie wykonuje kluczowych zadan osobiscie, pomimo zastrzezenia przez
Zamawiajgcego obowigzku osobistego ich wykonania przez Wykonawcg, za wyjatkiem
sytuacji, o ktorej mowa w §13 ust.1,

5) w przypadku, gdy nie wykonuje badania probek, o ktérym mowa w §12 ust. 19,

6) w przypadku zajecia majgtku  Wykonawey w wyniku  wszczetego postepowania
egzekucyjnego,

7) w razie stwierdzenia — podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy — wad istotnych, ktore
nie kwalifikujg si¢ do usuniecia i ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami prawa,
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8)

9)

W razie bezskutecznego upltywu terminu na ponowne wykonanie okreslonych robot, zgodnie

z postanowieniami §15 ust. 12 pkt 3b,

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umowy lub w razacy

sposob zaniedbuje zobowiazania umowne, z zastrzezeniem, ze:

a) stwierdzenie powyzszych okolicznosci zostanie dokonane na pismie przez co najmniej
Jjedng osobe funkcyjna na budowie (np. inspektora nadzoru inwestorskiego) wpisem
w dzienniku budowy,

b) Zamawiajacy uprzednio ... - krotnie zglosit zastrzezenia wobec sposobu realizacji umowy

przez Wykonawce.

2. Zamawiajagcemu przyshiguje réwniez prawo odstapienia od catosci lub niezrealizowanej czesci

umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §4 ust. 5, §7 ust. 28 oraz §12 ust. 18.

3. Odstapienie powinno by¢ dokonane na pisSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢

uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Strony obowigzuja nastepujace zasady:

1

2)

3)

4)

Wykonawcea jest obowigzany natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na
celu ochrong zycia i wilasnosci i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy/robét i opuscié go najpézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiaj acego,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji opisanej w pkt 1,
Zamawiajacy moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadaé zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytuhy,

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do ... dni od daty odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy/robot urzadzenia zaplecza budowy/robot przez niego dostarczone lub
whniesione materialy i urzadzenia, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych

oraz przejecia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy/robot.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapil od umowy na

podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uplywu terminu do zaplaty naleznodci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow, okreslonych w ust. 4 pkt 2, naliczone zostang odsetki ustawowe

za opOznienie,
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7. Zamawiajgcy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 4 pkt. 2 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia
Wykonawcy skladajac stosowne oswiadezenie.

8. W razie odstapienia od czgsci umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi
na czgsci umowy, ktore zostaly odebrane przez Zamawiajgcego w drodze odbioréw czesciowych
do dnia odstapienia od umowy oraz na materialy, konstrukcje lub urzadzenia,
W sytuacji opisanej w §20 ust. 4.

9. Rekojmia, o ktérej mowa w ust. 8 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

ina okres wskazany w §16 ust. 2, liczgc od dnia odstapienia od cze¢sci umowy.

§ 20 ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1. W terminie ... dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje robot oraz protokél odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wrazie, gdy Wykonaweca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktoérej mowa wust. 1, Zamawiajgcy moze
sporzadzié jg samodzielnie lub powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zadac zwrotu
od Wykonawcey kosztow poniesionych z tego tytutu.

3. Wykonawea zglosi gotowosé do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych
w terminie okreslonym w ust. 1. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowsa, w celu zwrotu kosztow
ich nabycia, jezeli odstgpienie nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

5. W inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, w odniesieniu do czesci umowy, ktére nie zostaly
odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, Strony uwzglednia nastepujace
zasady:

1) Strony okresla procentowe zaawansowanie czgsci umowy, ktora/ktére nie zostaty odebrane
przez Zamawiajacego w drodze odbioru czgsciowego do dnia odstgpienia od umowy,

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawey  wynagrodzenie za wykonanie czesci  umowy,
0 ktorej/ktorych mowa w pkt 1), w wysokosci stanowigcej iloczyn procentowego
zaawansowania danej czesci i kwoty wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie za
wykonanie tej czesci.

6. Inwentaryzacja robot, protokét odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych oraz wykaz

tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
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10.

do realizacji innych robét nieobjetych umowa, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiednie; faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawey wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
wyliczone na podstawie zasad ustalonych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi lub gwarancji lub inne roszezenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materialy, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nieobjetych umowa.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy/robét oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym
nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inna, sporzgdzong przez niego lub na Jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstapil od

umowy na podstawie ustawy oraz w sytuacji wygasniecia umowy z mocy prawa.

§ 21 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci ...% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego przedmiotu umowy
W sytuacji opisanej w §15 ust. 12 pkt 1 — w wysokosci .. % wynagrodzenia za kazdy dzien
zwloki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub podmiot trzeci,

3) zwloke¢ w ponownym wykonaniu okreslonych robot zgodnie z §15 ust. 12 pkt 3b — w

wysokosei ... % wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki,

4) zwloke¢ w wykonaniu czesci umowy, dla ktérej Zamawiajacy w harmonogramie zastrzeg]
termin kluczowy — w wysokosci ... % wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki.

5) zwlokg¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci ... %
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac do dnia usunigcia wad przez Wykonawce lub
podmiot trzeci,

6) odstapienie od umowy lub jej czesci przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy — w wysokosci ... % wynagrodzenia,
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7) wykonywanie przez podwykonawce kluczowych zadan, wskazanych w SWZ do osobistego
wykonania przez Wykonawee — w wysokosci ... % w ynagrodzenia za kazdy przypadek?®?,

8) wykonywanie czynnosci okreslonych w §12 ust. 13 przez osobg nie zatrudniona na podstawie
umowy o prace —w wysokosci 1.000 z} za kazdy przypadek,

9) nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy/robot zgodnie z §12 ust. 8
i/lub 9 — w wysokosci ... zl za kazdy przypadek stwierdzenia nicobecnosci.

10) brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia:

a) naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey — w  wysokosci ...%
wynagrodzenia za kazdy przypadek,

b) naleznego podwykonawcey z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 8 ust. 2 — w wysokoscei 1.000 z1 za kazdy przypadek,

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce w terminach

wskazanych w § 13 ust. 2:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub projektu jej zmiany, w wysokosci ...zl wynagrodzenia za kazdy
przypadek,

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— W wysokosci ...zI wynagrodzenia za kazdy przypadek,

¢) dokumentow, potwierdzajacych zatrudnienie os6éb na podstawie umowy o prace w sytuacji
opisanej w §12 ust.13 — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w terminach wskazanych w § 13 ust. 2

w zakresie:

a) terminu zaplaty zgodnie z §13 ust. 5 pkt 10 — w wysokosci ...zl wynagrodzenia za kazdy

przypadek braku zmiany,

b) zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktorej mowa w §8 ust. 2, w terminie wskazanym w §8
ust. 3 —w wysokosci 100 zt za kazdy dzien niedokonania zmiany, liczac od uptywu terminu
na dokonanie zmiany,

13) niezapewnienie lacznego udziah pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu umowy na
poziomie okreslonym w §12 ust. 20 — w wysokosci ... 71 za kazdy przypadek stwierdzenia

niezapewnienia wskazanego udziatu,

* Postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiajacy wskazat w SWZ zadania kluczowe do osobistego
wykonania przez Wykonawce
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14) zwloke w przedlozeniu polisy, o ktérej mowa w §23 ust. 4 umowy — w wysokoscei .... %

wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki.
Kary umowne, okreslone w wysokosci  procentowej wynagrodzenia, naliczane sa od
wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Laczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Termin zaptaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie.
W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia  wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opéznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac stosowne o$wiadezenie.

§ 22 WPROWADZENIE NA TEREN BUDOW Y/ROBOT INNEGO WYKONAWCY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany Wykonawcy teren
budowy/robét, innego wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy zawarl umowe (np. w zakresie
dostarczenia ciepla, energii, Wyposazenia itp.), zwanego w dalszej czgsci “Drugim Wykonawcg™.
Wprowadzenie Drugiego Wykonawcy na teren budowy/robot, odbedzie si¢ z udzialem kierownika
budowy/robé6t oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez
Strony i Drugiego Wykonawce, w terminie nie kolidujgcym z prawidlowg realizacjg przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

Przed wprowadzeniem Drugiego Wykonawcy na teren budow y/robot, Zamawiajacy okresli
zasady, sposob i organizacje wykonywania prac przez Drugiego Wykonawce, tak by nie
kolidowaty one z prawidlows realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zapisy umowy zawartej przez Zamawiajacego z Drugim Wykonawca majace wplyw na realizacje
umowy z Wykonawca beda przedstawione Wykonawcy do zapoznania sig.

W przypadku wprowadzenia na teren budow y/robot Drugiego Wykonawcy, odpowiedzialnosé za
kierowanie robotami/budows i koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas
wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych

W przepisach spoczywa na kierowniku budow y/robot.
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§ 23 UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pozniej niz do dnia

poprzedzajacego dzief, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy/robot, umowe lub

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy,

oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) wszystkich ryzyk budowlano — montazowych (np. CAR, EAR) zwiazanych z kontraktem
z suma ubezpieczenia na nizsza niz cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku Smierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
bigdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 0 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

platnego w polskich zlotych.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 0, w szczegdlnoscei skladki ubezpieczeniowe,

pokrywa w calosci Wykonawea.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu  dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do

dnia przekazania terenu budowy/rob6t. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy/robét do czasu ich

przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W przypadku wydhizenia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazuje sie

do przedluzenia umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 0 — 4, przedstawiajgc

Zamawiajgcemu  dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

W szezego6lnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia na co najmniej | tydzien przed wygasnieciem

poprzedniej polisy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 24 SPOSOB KOMUNIKACJI I ADRESY

1. Strony ustalajg nastepujace adresy do komunikacji:
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1) Zamawiajgcy: Urzad Miasta Rzeszowa, Wydzial Inwestycji, ul. Grunwaldzka 38,
35-068 Rzesz6w, e — mail: nazwa_inwestycji@erzeszow.pl,3?

2) Wykonawea: ............cooooviueiuniinei | LR —

Strony o$wiadczaja, ze wskazane w ust. 1 skrzynki pocztowe posiadajg funkcje automatycznego

generowania potwierdzenia doreczenia wiadomosci mailowych kierowanych przez jedna Strone
do drugie;j.

W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie poleceri lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiscie (za pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz
drogg elektroniczna, na wskazane przez Strony w ust. 1 adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody droga elektroniczna, korespondencj¢ uznaje si¢ za doreczong z chwilg otrzymania przez
druga Strong automatycznego potwierdzenia dorgczenia wiadomosci.

Zmiana adresow okreslonych ust. 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy; wymaga
pisemnego poinformowania drugiej Strony.

W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgezenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo Zamoéwien
Publicznych, Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
Integralng czgs¢ umowy stanowia:
1) SWZ,
2) oferta Wykonawcy,
3) wyjasnienia i zmiany tresci SWZ dokonane w trakcie procedury przetargowej,
4) umowa konsorcjum (wspdtpracy).
Zalgczniki do umowy stanowia:
1) odpis z KRS/petnomocnictwo/inny dokument, z ktéorego wynika umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram — zalgcznik nr 2,

3) dokument gwarancyjny — zalacznik nr 3.

* Nalezy utworzy¢ adres mailowy dedykowany dla danej inwestycji.
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3) dokument gwarancyjny — zalacznik nr 3.

4. Zmiany umowy wymagaja takiej samej formy, w jakiej umowa zostala zawarta®®. Zmiany
wprowadza si¢ w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem tych
wskazanych w umowie jako niewymagajgce zawarcia aneksu.

5. Strony dopuszczajg mozliwosé rozwigzania umowy za wzajemnym porozumieniem, w przypadku
wystapienia sytuacji uniemozliwiajace; realizacj¢ umowy z przyczyn obiektywnie niezaleznych
od Stron umowy.

6. Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

Dla umowy zawieranej w wersji papierowej:
7. Umowa zostala zawartawdniu .........................

8. Umoweg sporzadzono w 2 egz., w tym 1 egz. dla Zamawiajacego i | egz. dla Wykonawcy.

Dia umowy zawieranej w wersji elektronicznej:

7. Dostep do umowy zapewniono Wykonawey i Zamawiajacemu.

8. Za dat¢ zawarcia umowy Strony uznajg dzien ztozenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
przez ostatnig sposréd osob reprezentujacych Strony umowy, stosownie do znacznika czasu

ujawnionego w szczegolach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

** Odpowiednio pisemnej lub elektroniczne;.
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